

Compte-Rendu de la Réunion pour
l'Installation de l'Ejection Rapide

23.8.1962

Présents : J. Baarli - J. Chuinard - Y. Gérard - R. Gouiran - G. Gravez - J. Guillet -
J. Hirsbrunner - U. Jacob - J. Léault - B. Monnier - G. Plass - K.H. Reich -
R. Stähli - P.H. Standley - J. Thorlund - B. Tollefsrud - L. Turner.

* * * * *

1. Prévisions pour les durées d'admission à la s.d. No. 1

- a) J. Baarli pense que la durée d'admission à la s.d. No. 1 sera de 2 à 3 h./semaine pour les premiers jours de l'arrêt. Une fois les pièces radioactives enlevées, la durée sera beaucoup plus longue. En vue de cette durée très courte, un minimum de personnes doit être exposé pour un temps minimum au rayonnement dans cette section. D'où l'utilité de s'en éloigner pour lire des plans, réparer des outils, etc.
- b) La Physique de Santé dispose maintenant d'une zone de stockage pour des pièces radioactives (près de l'épuration du propane) pas encore couverte. Puisque cette place est prévue pour des stockages de longue durée, il faudra néanmoins stocker nos pièces chez nous. Malheureusement les efforts entrepris dans ce sens n'ont pas abouti et il faudra monter les pièces sur le "pont". R. Gouiran et B. Monnier trouveront un arrangement.
- c) Les techniciens de service de la Physique de Santé pendant le début de l'arrêt seront MM. Deltenre et Renant.

2. Confirmation du programme des travaux à exécuter pendant l'arrêt du CPS

- a) Tous les arrangements pour les travaux No. 3, 4, 5 et 6 de la page 13 du rapport MPS/Int. DL 62-20/Rev. sont confirmés.
- b) Les caissons No. 97 et 1 sont essayés, le premier étant probablement étanche. Quant à la chambre No. 1, il y a malheureusement eu un délai de livraison pour la bride, de sorte que l'essai n'a pas encore pu se faire. Il faudrait toutefois que cet essai soit fait avant le 31 août.

3. Divers

- a) Les **trois** dernières dates à la page 2 du dernier compte-rendu (MPS/Int. Mi 62-43) (1 a) devraient être : 12.10, 15.10 et 19.10 (au lieu de 19.10, 22.10 et 26.10).
- b) J. Hirsbrunner soulève la question de la tolérance entre le verrin et la poutre à la s.d. No. 1, nécessitant peut-être de meuler un peu cette dernière. Ce point sera discuté avec P.H. Standley en dehors de la réunion.
- c) Prochaine réunion : Début octobre 1962.

K.H. REICH

Distribution : (ouverte)

Personnes présentes

et pour information :

A. Achermann
G. von Dardel
M.G.N. Hine
C.A. Ramm

Membres du Comité MPS