

Compte rendu de la visite à la firme A.I.D. du 17.3.1982.  
concernant notre commande No. R/682'527/PS/LEAR

Personnes présentes: MM. Danelis        )  
                          Kadouch        )  
                          Vermeille    ) A.I.D.  
                          Thevenoz     )  
  
                          MM. Kamber     )  
                          Thivent        ) C.E.R.N.

\* \* \* \* \*

Cette visite a été provoquée par le CERN suite à :

- retard important dans le délai de livraison,
- manque d'information de la part de A.I.D. sur les motifs de ce retard et sur le délai projeté.

A cette occasion nous voulions faire le point de la situation.

1. Motifs du retard

Selon A.I.D. le retard est dû à :

- réorganisation récente de la firme;
- carnet de commande important concernant éléments haute tension.

2. Etat d'avancement

- Tous les composants entrant dans la fabrication de notre générateur sont disponibles chez A.I.D.
- L'unité de puissance (cascade et transformateur) est assemblée.
- Les enveloppes métalliques et circuits imprimés sont réalisés.

3. Reste à faire


- Montage des composants sur les circuits imprimés;
- Fixation des éléments dans la carrosserie;
- Câblage entre éléments;
- Transformations relatives à notre système de contrôle;
- Test haute tension et vérification des performances.

4. Délai

Compte tenu de l'état d'avancement un délai a été fixé par A.I.D., au 14 mai 1982; cette échéance est acceptée par le CERN.

- Confirmation de ce délai doit être notifiée à notre service juridique par A.I.D. au plus tard dans la 12<sup>ème</sup> semaine (22 - 26 mars 1982).
  - Tout cas de force majeure compromettant le respect de ce délai devra être immédiatement signalé au CERN.
5. Nous envisageons une autre visite chez A.I.D. au cours de la 15<sup>ème</sup> semaine de 1982 pour nous rendre compte de l'état d'avancement de cette construction.

M. Thivent



Distribution :

P. Brouland  
C. Germain  
I. Kamber

M. Danels (A.I.D.)