

Resultados de Infraestrutura alcançados em 2018 a 2020

Projeto/Ação	Descrição	Status	Análise/Justificativa
Redundância de acesso à internet	Acesso redundante à Internet	Parado 10%	Em virtude de restrições orçamentárias, fim de contratos de serviço , redução das forças de trabalho e não aquisição de equipamentos e necessidades.
Planejamento NAC-UFF	Implantação de solução de controle de acesso	Parado 25%	
Gerência de networking	Caracterização de Tráfego - QoS UFF Novo Protocolo de Roteamento - OSPF UFF Novo Protocolo de Internet - IPV6 UFF NAT UFF	Parado 40%	
Instrução normativa para conectividade à rede	Criação de Instrução Normativa para Conectividade à Rede	Não iniciado	
Novo sistema de DNS	Definição da estrutura para DNS e implantação	Não iniciado	
Planejamento de nova topologia do anel UFF	Planejamento da implementação de Nova Topologia do BackBone UFF	Concluído 100%	