

Resultados de Operações/Projetos alcançados em 2018 a 2020

Projeto/Ação	Descrição	Status	Análise/Justificativa
Projeto Backup	Definição do modelo de Backup e execução	Parcialmente concluído 50%	A fase I foi finalizada. A fase II não iniciou em virtude da necessidade de aquisição de materiais. Equipamento de Data Domain empenhado, aguardando entrega para dar andamento ao projeto. Passagem do servidor que foi cedido da Coordenação de História .
Projeto Ponto Eletrônico	Implantação do Sistema de Ponto na Universidade e dos relógios biométricos	Finalizado 100%	O sistema está em operação desde Agosto de 2019
Projeto Melhorias SISPOS	Melhorias solicitadas e acordadas em reuniões com a PROPPI	Parcialmente concluído (33%)	O módulo Certificados foi concluído. Porém, faltam os módulos: i)Diploma e ii)Inscrição Online em Disciplinas.
Melhorias PIBIC	Melhorias do Sistema PIBIC	Não Iniciado	A demanda foi analisada e irá para a avaliação do Comitê de Mudança
Projeto Dados Abertos	Atender ao plano de dados abertos da UFF que é uma exigência solicitada através do Decreto nº 8777 de 11 de maio de 2016	Concluído	O projeto foi concluído atendendo a três conjuntos de dados. Atualmente o conjunto contém dados de : Técnicos-Administrativos, Turmas de Graduação, Diplomas de Graduação, Organograma, Cursos de Pós-Graduação, Docentes, Concursos de docentes, Disciplinas de Graduação Cursos de Graduação, SiSU - cursos, vagas e candidatos
E-mail Institucional	Implantação do Novo Serviço de E-mail Institucional, @uff.br	Cancelado	O Backlog foi elaborado. No entanto, o projeto não foi iniciado primeiramente, por falta de equipe e em

			seguida, pela decisão de que seria usado o email Google.
RH Fita Espelho e Ficha Financeira	Migração/atualiza de tecnologia do sistema da fita espelho em java.	Concluído (Fita Espelho) Andamento (50%)	O Aplicação foi refatorada e agora atualiza as bases oracle e a base do sistema delphi. Tem como fonte de dados a Fita Espelho, WS-SIAPE e Arquivos do Extrator. Não houve projeto para a migração da Aplicação da Ficha Financeira em Delphi para Rails
RH Incentivo a Qualificação e consulta ao Cadastro	Migração/atualiza de tecnologia do sistema de Incentivo à Qualificação	Não iniciado	O projeto teve baixa prioridade e está relacionado a Continuação do SISPTA.
Projeto SISPRO	Sistema de Projetos UFF FEC	Andamento 95%	O último módulo previsto no termo de abertura está em fase de encerramento. No entanto, outros módulos foram demandados e serão desenvolvidos no novo projeto SISPRO II.
SISPTA	Continuidade do desenvolvimento do sistema de informações da CPTA - Módulo de Mapeamento de competência, avaliação de desempenho.	Concluído	Entre Maio e Julho 2020 foi realizada a migração dos dados referente aos mapeamento realizados nos 2 últimos anos pela CPTA. Sobre a Avaliação de desempenho, o levantamento de requisitos do Projeto de foi concluído e estimado em 19 meses e meio.
SISGEPAR	Criação de um sistema de convênio	Paralisado	Os recursos humanos destinados aos projeto foram realocados em demanda prioritária.
SIORG	Sistema de Organograma	Previsto	A demanda foi priorizada. No entanto, não há equipe de desenvolvimento disponível para desenvolver o sistema. Foi combinado com a área demandante que esta enviaria um relatório contendo as necessidades de melhoria. O relatório foi enviado em 15/06/2020. Além disso com a integração do SIORG-ME com o SIAPE surgiram demandas de estruturação dos

			sistemas para adequação. Análise da demanda foi realizada e temos 2 opções ou aplicar as mudanças utilizando as tecnologias obsoletas ou refatorar o código na linguagem atual (rails). Foi decidido que faremos a customização dando continuidade a tecnologia existente. Será submetido a Centra IT
SISPOS Implantação e Treinamento	Implantar e fornecer treinamento para as coordenações de pós-graduação	Paralisado	É necessário replanejar o treinamento com a utilização de novas plataformas de aprendizagem. E acordar a prioridade com o Cliente. Em ultima reunião foi priorizado a Integração do SISPOS com o Google Classroom e a inclusão de Aluno Externo para poder usar o Google Classromm
Novo Bolsas	Sistema de Bolsas	Previsto	A demanda foi priorizada. No entanto, não há equipe de desenvolvimento disponível para desenvolver o sistema.
Nova plataforma de identificação acadêmica (Carteirinha digital)	Solução para substituição da carteirinha e outros serviços para a comunidade acadêmica.	Em andamento 65%	Data de término estipulada 30/10/2020. O projeto prevê vários produtos: ClubUFF sistema/site: 70% ClubUFF móvel: 90% Carteirinha sistema: 20% Pagamento móvel: 50% Validação Carteirinha móvel: 00% Instalação equipamentos: 100% Atualização software equipamentos: 10% Chatbot saldo Carteirinha: Estudo de frameworks e bibliotecas de chatbot (opensource) para facebook: 50% (Falta fazer uma prova de conceito para sugerir qual ferramenta usar no Layer core do chatbot)