Anexo V - Cronograma de Operações

Demanda	2020												2021												2022											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Backup (Fase II)																																				
Melhorias PIBIC																																				
Dados Abertos - Expansão e Atualização de Dados																																				
Migração das contas de E-mail do Serviço @VM para Google																																				
RH Fita Espelho																																				
Implantação do Sistema RH Ficha Financeira																																				
Implantação do RH Sistema de Incentivo à Qualificação																																				
Implantação do RH Sistema de Frequência de Docentes e Calculo Horas																																				
Implantação do RH Sistema de Consulta ao Cadastro e Contra-cheques																																				
SISPTA - Mapeamento de Competências - Migração de Dados																																				
Implantação do SISPTA - Avaliação de Desempenho																																				
Melhoria SIORG																																				
SISPOS Implantação e Treinamento																																				
Novo Portal IDUFF																																				
Implantação da Nova plataforma de identificação acadêmica																																				
Implantação do ICA-Atom e Arquivemática no Portifólio STI																																				
Transição do Serviço de Produção do Censo para a Área de Banco de dados																																				
Implantação do Sistema Novo SCP no Portifólio STI																																				
Implantação do Sistema de Diploma Digital no Portifólio STI																																				
Implantação do Módulo CDC+																																				
IDUFF - Solicitação de Ajustes																																				
Implantação do Dashboard de projetos																																				
Implantação do SGAWEB																																				
Sistema Contratos																																				
Data Warehouse da UFF																																				
Integração do SISPOS com Google Classroom																																				