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PROGRAMME DE L’EJECTION RAPIDE POUR LE

SHUT-DOWN du 11. au 13.3.1969

Revue du fonctionnement :

Depuis le 13/2/69 l'éjection rapide a été utilisée pendant 494 
heures pour l’éjection de 2, 3, 4 et 5 paquets en S.S. 58 à l’énergie de
24 GeV/c 4/5 et de 20 paquets en S.S. 74 à 24 GeV/c 1/5.

Aucun arrêt du P.S. n’a été provoqué par l’éjection rapide et 
on a perdu 1 heure 22 minutes de temps d’éjection (~ 0,3%) à cause des 
pannes diverses. On a aussi eu des troubles pendant environ 1 heure à 
cause d’un mauvais contact dans une résistance de trigger de 30 kV sur 
un éclateur de court-circuit. Depuis le 9/2/69 la méthode de trigger 
des éclateurs "front" et "tail" des lignes H.T. a été changée. Il est 
maintenant possible d’appliquer au kicker magnet des tensions proportio- 
nelles aux énergies du faisceau à éjecter dans les cas des multi-éjec- 
tions à différentes énergies.

Programme futur :

La semaine 9-10 prévoit triple éjection dans le même cycle 
machine. Deux fois 1 ou 2 paquets à 15 GeV/c en S.S. 58, la troisième 
fois 5 ÷ 6 paquets à 19 GeV/c en S.S. 74.

La semaine 10-11 prévoit l’éjection de 5 ÷ 6 paquets à 19 GeV/c 
en S.S. 74. Le septum magnet 58 sera alimenté et programmé pourl’éjection 
des protons déviés par une cible.

Note :
Le 10 mars l’ancien kicker réparé et formé dans le laboratoire 

sera remis en service dans le P.S. pour permettre les modifications du 
deuxième kicker actuellement en service et qu'il sera installé en sec– 
tion 13 au début de 1970.

PROGRAMME

Vendredi 7/3/69 – Etudes des interlocks des lignes H.T.; A. Krusche 
l6h00 - ? contrôles du timing B. Nicolai

- Montage des poutres pour le palan dans Equipe 
le "Computer Room" Gstalder

Samedi 8/3/69 - Suite et fin du montage des poutres Equipe
Gstalder
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Lundi 10/3/69 - Ouverture du tank à vide du K.M. 97 A. Burlet
8h30 - 17h30 _ Substitution du K.M. et des inver- P. Billault

seurs de champ; révision des. rési- Y. Favereau 
stances de puissance et des câbles. B. Nicolai

C. Scheffre
- Montage du deuxième système à diodes S. Herin

dans le diviseur H.T. A. Krusche
B. Nicolai

Suites travaux préparatoires en Equipe
section 13 F. Abiyen

- Contrôles des alimentations septum B. Boileau
58 et 74 J.C. Cendre

Mardi 11/3/69 - Formation K.M,; études sur les A. Krusche
8h30 - 17h30 éclateurs B. Nicolai

C. Scheffre

- Suite travaux en section 15 Equipe
F. Abiven

- Contrôle du système hydraulique B. Nicolai

Mercredi 12/5/69 - Suite formation K.M. et étude sur les  A.Krusche 
8h30 - 17h30 éclateurs B. Nicolai

- Suite travaux en section 13 Equipe
F. Abiven

- Contrôle des interlocks et du timing B. Nicolai
du système hydraulique

- Contrôle des signaux en U5 pour le B. Lazard
double éjection B. Nicolai

B. Nicolai
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