
BWA/cg PS/DI/Note 95-24 (Min.)
16 novembre 1995

Compte rendu de la Reunion Technique du PS N°77 
du 15 novembre 1995

Les travaux du Prochain Shutdown

Presents: B.W. Allardyce, J. Boillot, J. Boucheron, M. Brouet (AT), G. Dae ms, 
J.P. Delahaye, M. Delidais (ST), B. Dumas, B. Frammery, G. Gelato, 
H. Haseroth, R. Garoby, R. Giannini, J. Gruber, J.C. Guillaume (ST), 
G. Kowalik (ST), H. Koziol, S. Maury, J.P. Riunaud, C. Serre, 
D.J. Simon, P. Strubin (AT), E. Tanke, H. Ullrich, M. Wilhelmsson (ST), 
B. Williams,

C.C.: B. Autin, M. Boutheon, P. Bryant, D. Dekkers, 0. Grobner (AT),
K. Hubner, D. Mδhl, J. Pedersen (ST), F. Perriollat, A. Scaramelli, 
W. Van Cauter (ST).

1. Deux reunions de coordination des travaux du prochain shutdown ont d⅛ja eu 
lieu et B. William nous presente les listes des principaux travaux par machine 
et le planning. Il constate que cette annee, nous avons besoin de davantage 
d’interventions des personnes du transport. Un grand point d’interrogation 
persiste sur les travaux, cote refroidissement PS, car le ST ne sait pas encore 
si le materiel commande arrivera sur le site a temps.

2. Le “shutdown” contient les travaux nornaux d’entretien ou de reparation, en 
parallele avec les travaux evoques dans les autres presentations (voir 
annexes).

3. M. Brouet presente Γenorme volume de Γequipement vide dans le complexe PS 
qui doit etre entretenu, repare, remplace, etc. Dans ce "shutdown", le travail le 
plus important est au LINAC oil une fuite existe entre tank 1 et 2.

4. M. Delidais expose l'état actuel et futur de Γapprovisionnement en electricity 
de nos machines et le planning pour le prochain “shutdown”. Son 6quipe 
commencera a tout enlever de la sous-station n°6 le lendemain de Γarret en 
decembre pour pouvoir commencer a reinstaller le nouvel equipement en 
janvier - fevrier. La remise en service progressif commencera Ie 18 fevrier 
1996. Entre-temps, tout sera realimente provisoirement et si des coupures ont 
lieu, elles seront annoncees via des panneaux aux entrees des machines et via 
le Network (a organiser par Γintermediaire de J. Boillot).

5. J.C. Guillaume montre le lieu des travaux prbvus (voir annexe) au cours de ce 
“shutdown” en ce qui concerne la mise en ordre de notre cablage (Projet PS- 
9515).

6. C. Serre nous parle du planning des travaux du projet D-067 (controles). H tire 
Γattention du besoin en eau de refroidissement pour pouvoir faire les tests de 
demurrage fin fevrier, debut mars. Il constate que 1’ouverture du faux- 
plancher au centre-anneau risque de retarder I’installation des “workstations" 
a cet endroit. Ce point est a discuter entre les responsables.



7. J. Boucheron demande imperativement de remplir la feuille “ouverture de 
chantier” pour les travaux importants. ∏ mentionne le “security briefing” 
prevu pour les personnes etrangeres au PS le 9 janvier 1996  14h00 et le fait 
que toute personne allant dans les machines doit avoir son film badge et sa 
carte CERN, bien visibles. D.J. Simon insiste pour que soit ajout6e aux cartes 
d’acces ιme bande autocollante portant le nom de chaque personne en gros 
caracteres. Cette bande sera fournie avant le début du “shutdown” a chaque 
groupe.

B.W, Allardyce
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Maintenance o6n6rale:

- 540 Pompes ioniques.
- 320 Pompes ⅛ sublimation.
- 18 Pompes cryog0πiques.
- 110 Jauges a cathodes chaudes.
- 180 Jauges a cathodes froides.
- 14 Analyseurs de gaz.
- 120 Groupes de pompage.
- 100 vannes de secteur et 110 de pr0vidage.
- Pressurisation des circuits de refroidissement de 7 septa.

Controles:
-Changement des 150 cables Haute-Tension des pompes ioniques du PS et Lignes.
-Nouveau systame de controls du vide LIL√EPA (Ethernet+VME+G64∕RS 232):
gestion de 120 pompes ioniques, 23 jauges de pirani et 38 jauges de Penning, 21 vannes 

de secteur et tous les interlocks vide.
-Preparation installation du syst6me de CTF2.

LIN2
Reparation de la tr∂s grosse fuite dans l,intertaπks 1/2.
Tests d'acceptance en labo du gadget russe 3D. 
LIN3 
-R6paratioπ soufflet tanks 1 et 2.

LIL/EPA
-Installation de 38 jauges de penning et 23 jauges de pirani eπ 6change des jauges a 
cathode chaude.

- Cons6quences de la corrosion due aux protections PVC: changement des soufflets de 
16L1 et des chambres dejection.
- Modification de la porte du tank 15L1 (fuites dans les coins).

LEAR
- En provision des ions lourds qui seront accumul6s dans LEAR, la pression moyenne doit 
etre abaissee d'un facteur 2, pour cela, a titre exp0rimental, les secteurs 3 et 4 seront 
equip6s de pompage additional par ruban NEG.
- 5 des 6 secteurs vide seront 6tuv6s.

AC
- Etude complete de la machine en provision de sa transformation en AD. Controles 
d etancheit6, mesure pr6cises et analyses des gaz r6siduels.
- Comme pour le LEAR, nous profittons de !'arret machine pour 6quiper un secteur 
prototype de pompes ⅛ sublimation.
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£. ζ⅛REL
TRAVAUX CONTROLE POUR LE SHUT DOWN 96

15.11.95

Decembre 95 :

- Reception, verification, gravage de 60 IBM RS6000
- Preparation base reseau controle de 96 : 8 servers IBM en place 

Prise en compte modifications reseau Ethernet...

Janvier96∕Mi-Fevrier 96 :

- Introduction des IBM RS/6000 (63 wst); retrait de 71 DEC
- Modification des consoles MCR (DEC remplacees par IBM)

- Modification Consoles 4 & 5 au MCR (3 a 4 semaines a partir du 15.01)
- IBM dans consoles Linac, PSB, RF, LPI+CTF2

- (Changement wst/X-term. dans les bureaux)
- (Modifications salle PRDEV)

- Cablage definitif DSC Timing Ejection & Injection (3 a 4 sem.)
- Mise en place chassis VXI (NaOS)
' Chassis G64 : commande positions Septa, Alimentations,
- Instrumentation (CODD, PU & Tranfos lignes 16 & 58)
- Interface KSU
- Interface du vide LPI (AT∕VA)

- Maintenance Chassis CAM AC et Chassis VME 
(pourrait se continuer jusqu’a debut Mars)

- Mise en place wst IBM dans Zones (mi-Fevrier)

Tests HW equipements PSB & PS (Sem. 8 & 9)

Demarrage Lin2 & PSB, puis PS (Sem. 10)

Tests Controle : Sem. 11,12,.... et la suite.


