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U) C q (D C;— ”E1 L? o6 Ring .uadrupols.
a\Les travaux sur 1os tonnes se poursuivent comme suit :

Poincons - Les 4 poincons seront probablement préts et mesurés

aux environs du 19.1.1971.

nMatrices . Les 16 matrices seront probablement pre t

mesurées depuis 1e 22.2 jusqn'au 25.2.1971.

Les 16 pieces annexes pour 1e montage seront terminées

aux environs des 26 n 27.2.1971. Le montage complet du poincon

et de la matrice ne sera vraisemblablement terminé qu'au debut

de mars 1971 (voire aux environs du 10.5.1971).

§9P1E§§ ; Les elements des positions 5 et 4 (dessin No. GME 5151054)
sont pliés et redressés finis. 11s doivent encore etre

coupes de longueur et fraisés dans 1es bouts. Les éléments
des positions 1, 2, 5 et 6 sont plies—ébauchés. Tons 1es
éléments paraissent pouvoir étre terminés, plies et usinés
aux environs du 19.2.1971. 11s seront ensuite isolés et

prets a étre mis en place an debut de mars 1971.

Plaques.d'extrémité : Les 6 premieres plaques d'extrémité sont
terminees (Maison Wilson—Eijenoord, Schiedam, Rotterdam).

B.B.C. a déja 1es protocoles des 2 premieres plaques;

elles semblent en ordre. B.B.C. va controler 1es 4

suivantes lee 15, 16 et 17 février 1971.
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Noug sommes d‘accord awec CG Changement, afin d‘éviter

d9 refair de nouvz aux moules at de prendro le riSque

d'avoir um profil moins bon.
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MM. A. Aéner
G. Briarti
M. Giesch
K.H. Reich
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