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4 Informe d’activitat

L  Informes de cost d’obra

@ Licitacions: acords i assabentats
7/  Gestio contractual

Q Temes diversos

8.1 Per aprovacio del consell d’administracid
8.2 Per assabentar al consell d’administracio

Torn obert de paraula
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Obres i projectes



4.1.- Produccio Acumulada Gener 2023

4

(Imports en milers d'euros i IVA inclos)
Projectes i Certificacions

Gener 2023 (1)

Press. + Acords
2023 (2) Gener

2023

Diferéncies produccié

Gener 2023 (1) -
Press. + Acords
2021 (2) Gener

%

Gener 2023 -
Gener 2022 (1-3)

2023 (1-2)
Client

PRESIDENCIA o] 254 244 -254 -100% -244  -100%
POLITIQUES DIGITALS 2.065 7.767 1.248 -5.702 -73% 817 65%
Total Presidéncia 2.065 8.020 1.492 -5.955 -74% 573 38%
DGIMT-Carreteres 5.521 9.023 6.527 -3.502 -39% -1.006 -15%
DGOTU [0} 0 o 0 - 0 -
DGIMT-Transports 850 3.206 2.235 -2.356 -74% -1.385 -62%
FGC 509 1.355 0] -847 -62% 509 -
DGIMT-Muntanya i Litoral ] 27 ] -27 -100% [o] -
IFERCAT 5.745 7.717 3.053 -1.971 -26% 2.692 88%
Total Territori 12.625 21.328 11.815 -8.703 -41% 810 7%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu 1.505 1.826 360 -321 -18% 1.144 318%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. 95 363 392 -268 -74% -297 -76%
Altres actuacions Agricultura 190 304 178 -115 -38% 11 6%
Direccié General de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic o] 63 ] -63 -100% (0] -
POLITIQUES AMBIENTALS 55 1.034 67 -979 -95% -12 -18%
ACA 779 2.598 ] -1.819 -70% 779 -
ATLL 0 0 0 [0] - 0 -
Total Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural 2.622 6.187 997 -3.565 -58% 1.625 163%
DRETS SOCIALS 0] 1.169 0] -1.169 -100% (0] -
EDUCACIO 4.124 8.258 4.568 -4.135 -50% -444 -10%
INTERIOR 360 956 266 -596 -62% 95 36%
ECONOMIA | HISENDA 18 1.013 20 -995 -98% -1 -7%
JUSTICIA, DRETS | MEMORIA 691 1.148 904 -457 -40% -213 -24%
CATSALUT 5.765 5.840 2.260 -75 -1% 3.505 155%
Departament de Salut o] 408 ] -408 -100% [0] -
CULTURA 18 65 ] -47 -72% 18 -
BIBLIOTECA DE CATALUNYA [0} 27 (o] -27 -100% o] -
ICEC [0} 77 (o] -77 -100% [0} -
EMPRESA | TREBALL [0} 2 [0} -2 -100% 0 -
Total Edificacié 10.977 18.965 8.017 -7.988 -42% 2.959 37%
INSTITUT CATALA DE FINANCES (ICF) (0] [0] 181 [0] - -181 -100%
SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA 0] 109 0] -109 -100% (0] -
CAR o] 70 ] -70 -100% [0] -
INSTITUT NACIONAL EDUCACIO FiSICA o] 72 8 -72  -100% -8 -100%
Total Altres 0] 251 188 -251  -100% -188  -100%
Total Certificacions i Projectes 28.289 54.751 22.510 -26.462 -48% 5.779 26%
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4.2.- Projecci6 vs. Pressupost

2023

4

(Imports en milers d'euros i VA inclos)

Projectes i Certificacions

Projeccié 2023
1)

Press. + Acords
2023 (2)

Diferéncies produccié

Projeccié 2023 -
Press. + Acords

%

Projecci6 2023 -
Any 2022 (1-3)

%

) 2023 (1-2)

Client

PRESIDENCIA 4.036 5.011 363 -975 -19% 3.673 1013%
POLITIQUES DIGITALS 170.570 171.166 28.067 -596 0% 142.503 508%
Total Presidéncia 174.606 176.177 28.430 -1.572 -1% 146.176 514%
DGIMT-Carreteres 101.356 106.292 95.524 -4.936 -5% 5.832 6%
DGOTU 0 0 61 0 - -61 -100%
DGIMT-Transports 59.541 63.511 31.811 -3.970 -6% 27.730 87%
FGC 26.243 27.556 800 -1.313 -5% 25.443 3179%
DGIMT-Muntanyai i Litoral ] 320 0 -320 -100% 0 -
IFERCAT 92.599 92.599 73.593 0 0% 19.006 26%
Total Territori 279.739 290.278 201.789 -10.539 -4% 77.949 39%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu 21.910 21.910 19.531 0 0% 2.380 12%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. 4.300 4.300 3.571 0 0% 729 20%
Altres actuacions Agricultura 5.644 6.368 1.671 -724 -11% 3.973 238%
Direccié General de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic 646 760 (0] -114 -15% 646 -
POLITIQUES AMBIENTALS 12.258 14.314 1.333 -2.056 -14% 10.925 820%
ACA 36.157 37.945 5.366 -1.788 -5% 30.791 574%
ATLL 0 0 44 ] - -44 -100%
Total Acci6 Climatica, Alimentaci6 i Agenda Rural 80.915 85.597 31.516 -4.682 -5% 49.399 157%
DRETS SOCIALS 12.488 13.559 469 -1.071 -8% 12.019 2564%
EDUCACIO 97.194 145.468 52.638 -48.274 -33% 44.556 85%
INTERIOR 14.433 19.000 3.786 -4.567 -24% 10.647 281%
ECONOMIA | HISENDA 15.925 19.110 185 -3.185 -17% 15.740 8527%
JUSTICIA, DRETS | MEMORIA 45.122 45.739 21.778 -617 -1% 23.345 107%
CATSALUT 76.704 91.112 55.819 -14.409 -16% 20.884 37%
Departament de Salut 5.797 7.328 50 -1.531 -21% 5.747 11499%
CULTURA 3.340 3.825 0 -485 -13% 3.340 -
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 1.129 1.154 0 -25 -2% 1.129 -
ICEC 924 924 0 0 0% 924 -
EMPRESA I TREBALL 381 372 0 9 2% 381 -
Total Edificacio 273.437 347.592 134.724 -74.155 -21% 138.713 103%
INSTITUT CATALA DE FINANCES (ICF) o] 0 356 ] - -356 -100%
SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA 6.638 9.609 8 -2.972 -31% 6.629 80864%
CAR 838 838 0 0 0% 838 -
INSTITUT NACIONAL EDUCACIO FISICA 1.399 869 8 530 61% 1.392 17683%
Total Altres 8.876 11.317 372 -2.441 -22% 8.504 2287%
Total Certificacions i Projectes 817.572 910.960 396.831 -93.388 -10% 420.741 106%
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4.3.- Seguiment de la Produccio 2023

Seguiment de la produccid 2023 (Imports en milers € amb IVA inclas)
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4.4.- Obres iniciades des del darrer Consell

Departament Descripcio

Execucié de les obres d'ampliaci6 i adequacio institut 3/2 Creu de
Saba d'Olesa de Montserrat. Clau: INA-18284

Departament d’Educacio

Execucio de les obres de la nova construccio Institut 2/0 a Dosrius.
Clau: INM-18304

Servei Catala de la Salut Execucio de les obres del nou Centre d’Atencié Primaria de Pineda
de Mar. Clau: CAP-18202.A (Lot 1)

f: 4 Informe d’activitat: Obres i projectes

Import Previsio
(s/IVA) acabament

1.164.151,37 € desembre 2023

4.417.833,60€ agost 2023

2.996.483,86 €  juliol 2024



4.5.- Obres iniciades des del darrer Consell

Departament

Departament d’Accié
Climatica, Alimentacio i
Agenda Rural

Descripcio Import Previsio
g (s/IVA) acabament
Execucié de les obres del projecte constructiu de la modernitzacio del
reg a la zona dels Torrents de Valls. Fase 2. Clau: VX-16278 3.155.461,18 € desembre 23

Execuci6 de les obres de la xarxa de distribucié de regadiu del sistema
Segarra-Garrigues. Finalitzacio de la xarxa de drenatges de la
concentracio parcel-laria de varis termes municipals. Fase |. Etapa 1.
Clau: S00-DR-21

7.831.033,25€ octubre 23

E';"' 4 Informe d’activitat: Obres i projectes



4.6.- Obres acabades des del darrer Consell

Departament Descripcio

Departament de Territori Millora de la seguretat viaria a les carreteres TV-3408 i TV-3406. Tram 1:
Condicionament. Sant Carles de la Rapita. Clau: PC-CME-17092.1 Lot 1

4 Informe d’activitat: Obres i projectes

Import
(s/IVA)

2.132.579,91 €



4.7.- Obres acabades des del darrer Consell

Departament Descripcio

Execucio de les obres Nova construccid 1 linia a I'Escola Serreta, a

Departament d’Educacio
P ucact Santpedor. Clau: PNH-17246 (Lot 1)

Execucié de les obres Nova construcci6 CAP Gorg, a Badalona. Clau:
CAP-17239 (Lot 1)
Servei Catala de la Salut

Execucié de les obres del projecte actualitzat d'ampliacié i reforma del
Centre d'Atencio Primaria Castellbisbal. Clau: CAP-16239.A

Departament de Justicia Execucié de les obres de l'arxiu soterrat per dependéncies judicials i la
Drets i Memoria seva urbanitzacid, del centre penitenciari obert a Tarragona. Clau: JNP-
16250.1

| 4 Informe d’activitat: Obres i projectes

Import
(s/IVA)

2.988.035,33 €

2.587.941,82 €

1.775.599,35 €

1.988.138,45 €



4.8.- Projectes per fases d’execucié

T —

m—

TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE

Actuacions Noiniciats @  En Redacci¢  LliuratpdtAprov. — ap qyats TOTAL TOTAL
amb Obra encarregada (Honoraris)

Num. M€ Num. M€ Nam. M€ Num. M€ Nium. M€ M€
Territori
Carreteres 35 91 183 1.501 28 91 5 5 251 1.688 30,80
Transports 6 16 44 974 7 357 57 1.347 14,05
Linia9 28 555 2 37 30 592 6,07
Pre-Pol. Digitals 39 218 39 218 3,79
ACA 2 40 2 40 0,51
ACAAR
Politica Ambiental 7 0 19 11 26 11 1,30
DARP 2 1 17 120 19 121 3,00
Reg Segarra - Garrigues
Xarxa regadiu primaria 6 9 1 13 7 22
Xarxa regadiu secundaria 6 58 3 42 9 100
Concentracio parcel-laria 1 1 1 0 1 2 3 3
Acci6 Cultural 1 1 1 1
Medi ambient 1 1 1 1
Total Obra Civil 50 108 346 3.488 42 540 7 8 445 4.144 59,52
Dept. Educacié 4 12 82 83 86 95 7,54
Servei Catala de la Salut 5 22 15 374 20 396 8,27
Dept. Interior 3 11 10 52 13 63 3,26
Dept. Drets Socials 19 76 2 12 21 88 6,88
Dept. Justicia 5 11 117 110 2 4 124 125 3,58
Dept. d'Economia i Hisenda 33 65 11 10 1 0 45 75 9,04
Altres 3 8 2 14 1 11 6 33 1,71
Total Edificacié 72 205 239 655 0 0 4 15 315 875 40,28
TOTAL 122 313 585 4.143 42 540 11 23 760 5.019 99,80

(M En projectes no iniciats s’inclouen els projectes en licitacio.
@) Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d’aquesta taula, i passa a formar part de la taula d’'obres. Gener 2023
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4.9.- Obres per fases d’execucio

Adj./ Contr.
Pendent d'inici

Actuacions Execuci6 Aturades Produccio

NUam. M€ NUm. M€ NUm. M€ NUm. M€ NUm. M€ Realitzada

En licitacié En curs TOTAL OBRES

Territori

Carreteres 19 49 36 29 63 122 10 46, 128 246 102
Transports 8 397 3 18 12 64 2 14 25 493 55
Linia9 39 857 16 253 55 1.110 745
Pre-Pol. Digitals 11 12 7 4 50 37 3 1 71 54 28
ACA 1 4 2 28 5 46 8 78 0
ATL 1 0 1 0 0
ACAAR

Politica Ambiental 2 4 2 1 3 1 1 1 8 7 1
Regadius 1 4 1 5 2 9 5
Camins 0 0 0
Edificacions 0 0 0
Reg Segarra - Garrigues

Xarxa regadiu primaria 1 1 5 4 6 5 2
Xarxa regadiu secundaria 1 0 9 82 10 82 33
Concentracié parcel-laria 1 0 2 12 3 12 1
Medi ambient 2 5 2 5 2
Total Obra Civil 41 466 54 85 192 1.235 32 315 319 2.101 974
Dept. Educacio 1 1 21 45 56 87 1 4 79 137 58
Servei Catala de la Salut 1 2 27 177 28 179 89
Dept. Interior 2 2 9 12 11 14 6
Dept. Drets Socials 1 0 1 0 0
Dept. Justicia 1 1 3 15 17 65 21 81 29
Dept. d'Economia i Hisenda 1 1 1 1 1
Altres 2 7 4 3 1 0 7 10 0
Total Edificacio 4 9 31 67 112 342 1 4 148 422 183
TOTAL 45 475 85 152 304 1.577 33 319 467 2.523 1.157

Imports d’obra iva inclos, sense revisié de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de 'anunci de licitacio fins a la data d’acabament técnic. Gener 2023
TR
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4.10.- Seguiment de I'activitat d’obra (sense L9)
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4 Informe d'activitat

Manteniment i Serveis Energeétics



4.1.- Servei de manteniment: indicadors d’activitat

EMPRESA |
SALUT CULTURA ; ECONOMIA
EDUCACIO INTERIOR SI(DDT:IIE,ILSS IREE AT (EJ(;J”SJTL'I%'@ ) TOTAL
CATSALUT ICS ICEC soc : i ATC
NUMERO D'EQUIPAMENTS 240 38 1 10 17 1 82 85 20 494
SUPERFICIE GESTIONADA (m2) 767.834 82.193 15.085 38.777 51.002 6.865 78.824 217.629 21.175 1.279.383
INDICADORS D'ACTIVITAT
2020 27,2 43,1 94,0 145,1 130,4 51,0 17,9 54,9 21,1 37,6
INCIDENCIES 2021 34,0 77,6 85,0 154,1 1315 114,0 22,4 100,4 38,3 53,1
PER CENTRE | ANY 2022 53,6 160,6 148,0 232,3 333,2 219,0 255 96,0 354 775
2023 53,6 167,7 148,0 239,6 356,4 215,0 26,7 98,2 35,3 79,5
2020 98,6% 95,1% 99,3% 99,2% 98,8% 100,0% 93,7% 98,8% 98,6% 97,6%
2021 97,2% 88,8% 100,0% 98,5% 91,1% 100,0% 96,1% 96,5% 94,7% 96,0%
DISPONIBILITAT
2022 99,0% 97,9% 98,7% 97,6% 98,5% 98,5% 97,9% 96,4% 93,2% 98,3%
2023 99,1% 98,1% 98,8% 97,6% 98,6% 98,3% 97,7% 96,6% 93,6% 98,3%
2020 81,5% 73,1% 100,0% 92,5% 77,3% 91,7% 81,1% 97,2% 96,7% 84,2%
) 2021 97,5% 98,3% 100,0% 99,9% 98,7% 90,4% 96,5% 94,4% 98,0% 96,9%
PRESENCIA
2022 97,5% 97,4% 100,0% 96,4% 95,6% 82,9% 90,6% 95,9% 96,4% 96,6%
2023 97,6% 97,0% 100,0% 96,7% 95,5% 84,2% 90,9% 96,2% 96,5% 96,8%

2020-2021-2022: dades 12 mesos a 31/12 de cada any; excepci6 de 2020 Justicia i ATC que sén dades a partir de '01/07/2020 (Incidéncia COVID-19 als anys 2020-2021). 2023: dades 12 mesos a 31/01/2023.

DESCRIPCIO DELS INDICADORS
INCIDENCIES PER CENTRE | ANY: Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicaci6 d'una incidéncia per part de l'usuari de I'edifici. Valor per centre i any.

DISPONIBILITAT:
PRESENCIA:

= | 4

Grau de disponibilitat dels diferents espais de cada edifici en funcié de la tipologia de les fallades operatives de les instal-lacionsla i de la criticitat dels espais afectats. Valor objectiu: 100,0%

Mesura del compliment de les obligacions de les empreses mantenidores en quan a les visites a realitzar pels equips d'intervencié a cadascun dels edificis segons les prescripcions del plec de licitacié. Valor
objectiu: 100,0%
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Incidéncies per centre i any
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JUSTICIA J(geSrTn':;'/: JUSTICIA J(g(f:t'g':
(Centres . TOTAL (Centres . TOTAL
. o Educatius . - Educatius
Penitenciaris) . Penitenciaris) .
Juvenils) Juvenils)
NUMERO D'EQUIPAMENTS 12 8 20 NUMERO D'EQUIPAMENTS 12 8 20
SUPERFICIE GESTIONADA (m2) 305.727 19.927 325.654 SUPERFICIE GESTIONADA (m?2) 305.727 19.927 325.654
INDICADORS D'ACTIVITAT INDICADORS D'ACTIVITAT
2020 502,2 232,6 394,4 2020 73,2% 79,2% 75,6%
= 2021 1.435,6 333,6 994,8 2021 98,7% 85,2% 93,3%
INCC|DENC|ES NS3 CORRECTIU
PER CENTRE | ANY 2022 1.530,4 347,0 1.057,1 2022 97,0% 96,6% 97,0%
2023 1.527,9 338,6 1.052,2 2023 97,2% 96,3% 97,1%
2020 100,0% 100,0% 100,0% 2020 86,1% 79,9% 83,6%
2021 99,3% 75,1% 89,6% 2021 98,6% 88,0% 94,4%
NS1 NORMATIU NS4 PERSONAL
2022 99,2% 98,9% 99,2% 2022 95,0% 95,7% 95,0%
2023 99,2% 98,8% 99,1% 2023 95,3% 95,5% 95,3%
2020 99,4% 100,0% 99,6% 2020 90,0% 87,9% 89,1%
2021 99,2% 73,6% 89,0% 2021 98,8% 82,2% 92,1%
NS2 PREVENTIU NS GLOBAL
2022 98,2% 99,1% 98,2% 2022 96,7% 97,1% 96,7%
2023 98,1% 99,0% 98,2% 2023 96,8% 97,0% 96,8%

2020-2021-2022: dades 12 mesos a 31/12 de cada any; excepci6 de 2020 que sén dades a partir de '01/07/2020 (Incidéncia COVID-19 als anys 2020-2021). 2023: dades 12 mesos a 31/01/2023.

DESCRIPCIO DELS INDICADORS

INCIDENCIES PER CENTRE | ANY: Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicacié d'una incidéncia per part de I'usuari de I'edifici. Valor per centre i any.

NS1 NORMATIU:

Grau de compliment de les operacions de manteniment normatiu: mensuals, pendents, ...
NS2 PREVENTIU: Grau de compliment de les operacions de manteniment preventiu: mensuals, pendents, .... Revisié de punts critics.
NS3 CORRECTIU:
NS4 PERSONAL:

NS GLOBAL:

Grau de compliment de les operacions de manteniment correctiu: mensuals, pendents, ....
Hores de preséncia del personal, temps d'intervencid i de resolucié d'avaries i urgencies i substitucié de personal
Resultat de realitzar la mitja ponderada de cadascun dels indicadors parcials en funci6 del nimero d‘items que conformen cadascun d'ells, segons la formula segtient: NS Global = ((NS1*4)+(NS2*6)+(NS3*3)+(NS4*12))/25

F—

= | 4
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4.2.- Serveis energeétics: indicadors d’activitat d’eficiéncia energética

Cobertura Sistema Informacio
Energetica

316 S8

| Equip. amb EiEE N° Equip. amb SIE

infraestructures.cat

Cobertura SIE Evolucié setmanal % Incidéncies

jul 2021 gen 2022 jul 2022

99.1% m

gen 2023

Cobertura SIE per Client

I e
I e

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Cobertura Telecomandament

Equip. amb EiEE Equip. Telecomandats

316 211 =

infraestructures.cat

66,8%

Cobertura TC Operatiu Evolucié setmanal % Incidéncies

0%

jul 2021 gen 2022 jul 2022 gen 2023

Cobertura TC per Client
DUAIO  ——
| 63.8%
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CRETSOCA R —————— | e2.4%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 !

e —————————) | 00,0%
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e LI | 50,0%
0 1 I2 3 4 5 6 7 8 9 10

CuLTURA FEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR————— 1000
0 1
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Serveis Energetics: projectes sobre 316 equipaments propis
100,0%

05,0% /

90,0% /

85,0% e COBERTURA SISTEMA
INFORMACIO ENERGETICA
80,0% = COBERTURA
TELECOMANDAMENT
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
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