

第7回 E20 中央道を跨ぐ橋梁の耐震補強工事施工不良に関する調査委員会の概要について

2021年6月2日15時30分から、トラストシティカンファレンス・神谷町会議室において第7回 E20 中央道を跨ぐ橋梁の耐震補強工事施工不良に関する調査委員会（以下「委員会」という。）を開催しました。委員会の概要は以下のとおりです。

1. 議 事

- (1) 施工に関する検証状況
- (2) 調査・検証の進捗状況
- (3) その他

2. 議事概要

上記議事について事務局から説明があり、審議を行った結果、以下のような意見があった。

【主な意見等】

(1) 施工に関する検証状況

- ・ 本件工事の施工不良箇所の施工の状況等に関して、関係者間で主張の相違が見られる点については、それぞれの主張を整理しておくことが必要である。
- ・ 事務局より、本件工事の受注者が施工した標識工事の契約の経緯及び施工の状況について説明があった。本件事案の発生原因の分析を行う上で、標識工事の状況についても十分に考慮すべきである。

(2) 調査・検証の進捗状況

- ・ 取りまとめにあたって、本件事案特有の課題と NEXCO 中日本全体の課題とをしっかりと区分して指摘する必要がある。
- ・ 再発防止を提言するにあたっては、企業風土等を検証するための社員アンケートの結果を十分に活かしたうえで、例えば、組織、体制、権限、ルール等のあり方も議論していく必要がある。
- ・ 再発防止を提言するにあたっては、NEXCO 中日本における過去の不適切事案に係る再発防止の実施状況も踏まえる必要がある。

(3) その他

- ・ 取りまとめに向けて、さらに確認すべき事項や議論すべき事項があるので、数回の委員会審議が必要である。

以 上

(出席者)

【委員長】 杉山 俊幸(すぎやま としゆき) (山梨大学 名誉教授)

【委員】 小澤 一雅(おざわ かずまさ) (東京大学大学院工学系研究科特任教授)

角田 淳(かくた あつし) (弁護士)

楠 茂樹(くすのき しげき) (上智大学法学部 教授)

座間 博(ざま ひろし) (弁護士)

【オブザーバー】 前佛 和秀(ぜんぶつ かずひで) (国土交通省道路局国道・技術課長)

※委員は五十音順

※オブザーバーは、1. 議事(1) 施工に関する検証状況のみ出席