
PS/OP/GR PS/OP/Min. 88-30
12.10.88

COMPTE -RENDU DE LA REUNION SUR LES TESTS PARTIELS 
DU 6.10.88

Présents: M. Bouthéon, L. Danloy, J. Delalaprison, M. Ceselli, J. Chevallier, M. Corcelle, G. 
Daems, B. Dumas, G. Graff(ST), A. Grossmann, R. Ley, S. Maury, A. Pace, A. Renou, G. Rosset, 
P. Têtu, B. Williams.
Excusés: P. Bossard, A. Burlet.

La réunion était utilisée pour l'examen des tests à l’arrêt du: 31 octobre au 
1er novembre. (Dates modifiées par la suite.)

1) ARRET DES ACCELERATEURS: le lundi 31 octobre à 86hoo. (Sauf 
L2, LPI.)

2) DEMARRAGE: le mardi 1er··nov. à 18hoo (si possible plus tôt.)

LINAC 2:

LINAC 1:

Lundi: Tests avec faisceau de 50 MeV. Zone Linac 2 seulement. Alimentation 
réparée de modulateur à tester.
Stoppé.

BOOSTER: Stoppé. Quelques accès contrôlés pour mesure des positions d'écrans TV.

Anneau PS: Lundi; Tests sur l'alimentation du septum 58 PRSMH58.J.P. Royer.
Accès demandés: A. Burlet pour prise de dimensions de chambres.

M. Ceselli. Tournée de contrôle climatisations.

AAC: Essai de changer la cible. Lundi conservent le stack. Mardi accès anneaux.

Zone TT2: M. Corcelle: Accès pour sortir du matériel.
Zone TT70: Installation SEM-GRIDS. Vide SPS. Des gens du SPS 

demanderont l'accés.(Probablement cartes visiteurs.)

LEAR. Test electron cooling.

LEI.· Tests avec faisceau accéléré pour "Single electron"

3) SERVICES:
Eau déminéralisée: A. Grossmann: Pas d'eau dès :

lundi 31 oct. pour les services d’entretien sur les circuits SUD et EST. 
mardi 1er nov. pour AAC.

Consigne pour le MCR: Les deux interventions ci-dessus se feront sans coupure d'eau, mais aussi 
sans refroidissement. Il convient donc de mettre toutes les alim’s du hall 
EST et du hall SUD en ’’Standby“ le lundi.
Le mardi, c'est la consommation du AAC qui doit être réduite au minimum.



(2)

Réseau: 6. Graff: a) Mise hors tension d'un transfo Bât. 6 pour entretien. Cela concerne les alim's 
Tekelek du Bât. 152. G. Graff prendra contact avec J. Guillet avant les 
travaux.
b) Modifications sur les arrêts d’urgence du Hall SUD refusé pour cet arrêt.
c) Mise hors tension d'un transfo d’alimentation du bât. 365. G. Graff prendra 
contact avec J. Guillet avant les travaux.

Système de sécurités: A. Renou

Pas d'arrêt du système. Echange de tuyaux d'air sur les "Beam-stoppers" de 
SE62 zones secondaires.

Système de contrôle. (G. Dæms.)

Pas d'arrêt du système. Test d'un programme "RESTORE" pour enclencher 
toutes les alim's.

G. Rosset et C. Saulnier.

Distribution: Liste des tests partiels.
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LISTE DE DISTRIBUTION DES TESTS PARTIELS

R. Billinge
E. Jones F. Bandi J. Knott

P. Bobbio A. Krusche
Chefs de Groupe PS B. Boileau R. Luscher

J. Boillot L. Magnani
B. Allardyce D. Boimond E. Malandain
M. Bouthéon M. Bôle-Feysot E. Manglunki
L. Coull R. Bonzano P. Marti
J.P. Delahaye J. Boucheron G. Martini
D. Fiander R. Bourgeois P. Martucci
F. Pedersen P. Bossard S. Maury
F. Perriollat M. Brouet C. Mazeline
P.L. Riboni P. Burla K. Metzmacher
K. Schindl A. Burlet B. Nicolai
D.J. Simon J. Buttkus F. Nitsch

R. Calegari/ST A. Pace
D. Campi/ST P. Pearce
J.C. Cendre J. Philippe
E. Chevallier R. Pittin

Associés J. Chevallier N. Rasmussen
P. Chevret/ST R. Razurel/SB
J.J. Cloye C. Renaud/HS

D. Blechschmidt P. Collet A. Renou
D. Dekkers M. Corcelle L. Rinolfi
E. Wilson G. Cumer/ST T. Risselada
H. Haseroth G. Daems J.P. Riunaud
H. Koziol L. Danloy D. Rivalli
F. Lefèvre L. Decurninge F. Rohner

C. Dehavay G. Rosset
J. Delaprison G. Roux
B. Desforges/SP J.P. Royer
H. Dijkhuizen C. Saulnier
B. Dumas A. Scaramelli/SB
B. Frammery J.P. Scheffre
H. Gailloud J.D. Schnell
G. Gelato J.C. Schnurige
V. Glaus H. Schonauer
P. Gourcy E. Schulte
G. Graff/ST G. Serras
D. Gregel/SPS Ch. Steinbach
D. Grier B. Szeless
A. Grossmann M. Tardy
J. Gruber P. Têtu
J. Guillet M. Thivent
S. Hancock J.C. ThomiJ,M. Hanon H. UllrichL. Henny R. ValbuenaC. Hill W. Van CauterF. Hoffmann F. Volker
R. Hohbach B. Williams
M. Jenin/SB D.J. Williams
I. Kamber M. Wyss/SBG. Jubin M. Zahnd/PS
R. Ley P. Zettwoch


