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NOTE D'INSTALLATION 

Travaux concernant la pose de 2 câbles entre 

le bâtiment No. 367 du Centre Anneau et l'Anneau (Septum 26) 

1. GENERALITES 

Une nouvelle alimentation est disposée dans le bâtiment 367 du 
Centre Anneau. 

Elle alimentera un nouveau septum en section droite 26 par l'in­
termédiaire de 2 câbles spéciaux (Type "Pasta"). Sauf une partie du 
Tunnel 7, les câbles emprunteront toujours des échelles existantes. 

2. TRAVAUX D'INSTALLATION 

Pose et tirage des 2 câbles depuis l'alimentation du bâtiment 
367 jusqu'au Septum 26 dans l'anneau. (Raccordement coté extérieur). 

2.1 Plans à consulter - Trajet 

- Plan 160-990-O-B : Ensemble de la liaison. 
Plan 160-1017-0-A : Cheminement des câbles dans le bâtiment 367. 
Plan SB-EMS-367-01-A : Cheminement dans le caniveau extérieur 

de liaison entre les bâtiments 359 et 367, 
(tracé en rouge). 

Plan 160-1063-1 : Tunnel 7 : Passage dans les trous de 
liaison avec le caniveau extérieur. 

Plan 160-1064-1 : Cheminement dans le Tunnel 7. 

2.2 Fabrication et pose de supports et structures 

Tels qu'ils sont définis par le plan 160-1064-1. 
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3. DELAI D' EXECUTION 

Pendant l e prochain grand arret de Janvier 1982 . 

4. IMPUTATION BUDGETAIRE 

JOB a ouvri r sur l e code 2060/320. 

Distri buti on 

F. Bandi  
J. Pasqual i  

cc. pour i nf ormati on 

B. Boi l eau 
M. Georgi j evi c 
U. Jacob 
G. Plass 
J.P. Royer 

C. Renaudot 


