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PUPITRE DE SECURITE POUR LA NOUVELLE MCR

Compte rendu de la réunion du 12.1.1979

Etaient présents: P. Collet, A. Renou, J. Robert, G. Rosset,
F. Vriens

Options générales

Une des options prises précédemment a été rappelée: toutes les 
commandes du système de sécurité se feront en technique conventionnelle à 
l’exclusion de toute commande par ordinateur. Les états du système et les 
alarmes éventuelles seront acquis et envoyés à l’ordinateur central pour 
affichage des messages adéquats. Quel que soit le choix futur du système 
d’ordinateur ou de microprocesseur propre au système de sécurité en tant 
qu’aide à l’opération, l’autonomie de la console de sécurité doit être 
garantie afin que la section ne soit pas dans l’impossibilité d’effectuer 
ses tests lors des arrêts de machine.

En ce qui concerne la mise en service de la console de sécurité, 
le temps à disposition sera très court. En pratique, le système devra être 
basculé dans sa totalité pendant un arrêt de machine de quelques semaines. 
D’autre part, le système de contrôle actuel est vieux, de nombreux câbles 
datent de la période de construction du PS, et la plus grande partie de 
l’équipement de la MCR doit subir de toute façon une cure de rajeunissement. 
Dans ces conditions, la seule solution pratique consiste à développer et à 
construire entièrement un nouvel équipement, avec ses armoires de jonctions 
et son réseau de câbles, qui pourra être testé en détail pendant l’exploita­
tion des installations actuelles. Ainsi lors d’un arrêt annuel du PS, les 
équipements périphériques existants tels que portes, beam-stoppers, etc., 
devront seuls être basculés sur le nouvel appareillage de contrôle et de 
commande. Il sera donc nécessaire de pouvoir disposer de nouvelles armoires 
à la CCR pour ce nouvel équipement (voir mémo de J. Robert à G. Rosset 
de décembre 1978).
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Aspect de la console

Il s’agira d’un pupitre droit avec 5 racks au maximum. La dissipation 
ne devra pas excéder 3 kW par rack et les ventilateurs sont proscrits. Dans 
la mesure du possible le profil actuel devrait être conservé, cependant la 
discussion montre que cela ne sera guère possible: le panneau de 5 unités 
incliné à 45° ne présente pas d’utilité et le nombre d’unités disponibles 
devrait être supérieur aux 16 des consoles actuelles.

Le "design” de la console aussi bien pour les racks que pour 
l’équipement qui y sera monté est l’affaire de F. Vriens qui indiquera 
également les composants à utiliser.

Le couloir à l’arrière de la console devrait permettre un accès 
facile à l’équipement pour y procéder aux travaux de contrôle et d’entretien.

En principe, le pupitre ne comportera que l’appareillage de commande 
et d’affichage. Les châssis de relayage et d’électronique seront montés 
ailleurs. Toutefois, il est permis de penser qu’en utilisant pour les 
châssis de relayage l’arrière de la console, le câblage s’en trouvera grande­
ment allégé.

Au stade actuel du projet, nous proposons le regroupement suivant:

1 rack pour l’équipement "accélérateurs” (unités de portes et chaînes de 
verrouillage, TV et contrôle d’accès)

1 rack pour l’équipement des "éjections"

1 rack pour l’équipement des zones expérimentales

1 rack pour les affichages en général

1 rack pour les systèmes d’intercommunications

Une étude ultérieure montrera la disposition relative de ces 
racks et la place disponisble pour l’équipement divers.

Liste de l’appareillage

Equipement de sécurité

- unités de portes (combinées affichage-commandes)

- chaînes de verrouillage (affichage et commandes)

- commandes des accès

- moniteur de télévision
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- unités de zones expérimentales

- affichage des alarmes et des messages d’aide à l'opération

- sélection de programmes par "touch-panel"

- affichage des alarmes par arrêt d’urgence

- imprimante.

Pour ce dernier point, l’opération désire une imprimante sur la­
quelle on trouve tous les événements du PS y compris ceux relatifs à la 
sécurité; son emplacement reste à déterminer, mais pour des raisons de 
bruit, il n’est pas souhaitable qu’elle soit incorporée dans une console. 
La section de sécurité désire avoir une imprimante ne relatant que les 
événements du système; elle sera placée ailleurs avec le reste de 
l’équipement.

Interphones

Intercom PS (voir PS/MU/TI/NOTE 78-5, JR/ed du 18.4.1978)

Public-address

Intercom des portes (uniquement 1 microphone sur la console)

3 téléphones PTT

Téléphone rouge (est-il vraiment nécessaire là ?)

Interphone SB (peut-on s’en passer ?)

Call-in

Station d’appel Motorola

Appareillage divers

Pendule

Commande de l'éclairage

Bouton d’arrêt de l’alarme évacuation

Moniteurs TV avec clavier de sélection pour signaux divers

Titreur pour les MCR News (il pourrait être placé ailleurs)
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Actions en cours

G. Rosset définira les points suivants: imprimante, téléphones PTT, ”log book"

F. Vriens proposera la construction de la console avec projet d’arrangement 
des équipements

La section de sécurité présentera un projet pour son équipement propre y 
compris le budget et calendrier possible.

J. Robert
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