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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 324/2024

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” podera ser obtido por meio do
site oficial do Servico Social da Industria — SESI: www.sesisp.org.br. Caso haja interesse na
participacdo, a empresa deverd solicitar a documentacdo completa através do e-mail:
licitaobras2@sesisenaisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo poderad ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selecdo tem por objetivo a Contratacdo de empresa para execucao
da reforma do reservatério elevado e enterrado da Escola SESI n? 381, localizado na Rua Antonio
Seron, n2 500 - Jd. Alcy Sansone, no Municipio de José Bonifacio, SP.

2.2.  Prazo maximo para execugado: 90 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servico”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusao das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execucdo indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3.  Preco Estimado: RS 255.814,28

2.4.  Critério de Selegao: Econdmico — Menor Prego
2.5. Regime de Empreitada: Preco Global

2.6. Forma do Processo de Selecao: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selecdo serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Social da Industria — SESI, aprovado pelo Conselho Nacional do SESI por meio da
Resolu¢do n? 0053/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da Transparéncia do SESI
e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N
Anexo O

Anexo P

Memorial descritivo

Projetos

Modelo de declaracdo da participante

Modelo de atestado de visita ou declaragdo de renuncia

Modelo de proposta comercial

Planilha orgamentaria

Modelo de planilha de composi¢ao de BDI

Modelo de planilha de composicao de precos unitarios (CPU)

Modelo de planilha de composicdo de encargos sociais

Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medigdao do andamento da obra

Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e controle de obras
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execugdo contratual

Termo de Integridade para fornecedores

2.8. Definicoes

2.8.1. Contratante: Servico Social da Industria — SESI, Departamento Regional de Sdo Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratacdao: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selecdo.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selec¢ao.

GC
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3. DA PARTICIPACAO

3.1. Poderado participar deste Processo de Sele¢dao, empresas com ramo de atividade compativel
com o objeto, comprovado por meio da Classificacdo Nacional de Atividade Econémica (CNAE). Tal
comprovacdo também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, deverd providenciar a inclusdo na Classificacdo Nacional de
Atividade Econdmica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2. Nao poderdo participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societdrio dirigente ou empregado do SESI;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SESI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema Industria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEQS, nos termos do Art. 46 da Lei
n2 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidagao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial
deverdao apresentar certiddo positiva de recuperagdao judicial, com a respectiva
comprovacado da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolu¢cdo ou em liquidagao; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsaveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesses comuns.

3.3. As empresas interessadas poderdo visitar as instalacdes onde as obras e servicos serdo
realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com a Gerente Regional
do Centro de Atividades do SESI, Sra. Silvia Helena Marchi, pelo telefone (17) 3221-8600, a qual serd
o responsavel pela emissdo do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo D.

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecnélogo), de forma a garantir que todas as informacgdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declaracao de Renuncia”, documento de
emissao propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execucdo do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacbes em drgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar validos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

As empresas interessadas deverdo entregar a proposta e a documentacdo de qualificacdo

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicac¢des:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

PROCESSO DE SELECAO Ne 324/2024

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera na Sede do Servico Social da Industria

— SESI, na Avenida Paulista, 1313, 32 andar, CEP 01311-923, Bela Vista, Sao Paulo, SP, conforme
previsto no cronograma, Anexo N.

5.3.

5.2.1. A referida Reunido sera presencial, com transmissdao remota, cujo link serd
disponibilizado as empresas interessadas.

5.2.2. 0O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

A andlise da documentacdo de qualificacdo sucedera a analise das propostas, conforme item

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO.

GC
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6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragdo da Participante, Anexo C, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SESI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selecdo, atestando ainda:

a) conhecer as condi¢Oes de prestacdo dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execug¢do dos servicos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo E, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execucdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) modalidade de Garantia de Execucdo Contratual;

i) opcdo pelo regime de desoneracdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medicOes: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentaria, Anexo F, a qual devera ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mao de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal.

6.4.1. Para elaboracao da proposta a participante devera considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico serd obtido através da
multiplicagao do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo F.

c) nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacOes relativas a salarios, assisténcia médica,
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compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessdrias a completa execucao do objeto.

6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo J, deverd estar adequado ao prazo de execugao
informado na proposta, ndo podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e os servigos.

6.6. Planilha de Composicdao de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo G, com indicacdo
do percentual incidente sobre os precos unitarios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuicGes incidentes previstos nas
legislacdes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante deverd
considerar:

a) ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracao Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgamentaria.

b) devera ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagdo tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde sera
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SESI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa devera apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servigos.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais, Anexo |, a qual deverd, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mao de obra, bdsicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislacdo trabalhista e previdencidria.

6.7.1. Caso haja isen¢do de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislagao correspondente.

6.8. Forma de apresentagao

a) a itemizagdo da planilha orgcamentaria, Anexo F, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas. Para “Itens ou Servicos
Omissos”, verificar subitem 6.8.4.

b) a Planilha Orcamentaria, Anexo F, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de cépias. Caso
nao seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante poderd, no prazo

GC Pagina 8 de 35 PSDF 324/2024 | Obras | Preco Global



GC

de 02 (dois) dias uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

Os valores e cdlculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED” do Excel.

6.8.1. As participantes deverao considerar as condi¢cdes abaixo para elabora¢do das
propostas:

6.8.2. Os precos e quantidades, inseridos na Planilha Orcamentaria elaborada pelo SESI-SP,
sdo meramente orientativos. As empresas participantes deverdo formular suas propostas
em consonancia com as estimativas que extrairem de suas proprias interpretacdes dos
elementos contidos nos Projetos e Memoriais, responsabilizando-se integralmente pelas
guantidades e pelos valores que ofertarem e pela execugao da obra em sua totalidade.

6.8.3. Diferencas de quantitativos de até 10% (dez por cento) — para mais ou menos — nao
serdao objeto de qualquer revisao, exceto se os erros substanciais sao decorrentes de servicos
de materialidade relevante da Curva ABC do orcamento.

6.8.3.1. A Curva ABC de referéncia sera aquela do pre¢o estimado do SESI-SP.

6.8.4. Da mesma forma, a existéncia de quaisquer outros itens ou servicos que as
participantes julguem necessdrios para a boa execu¢ao da obra ou servico, que ndo constem
na planilha, deverdo ser acrescidos ao final da planilha orcamentaria, sob o Titulo “Itens ou
Servicos Omissos”, sem prejuizo do critério de sele¢ao, de menor preco global, uma vez que
o regime de contratacdo é o de “Empreitada por Preco Global”.

6.8.5. Além de todos os custos diretos com a execugao da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalagdes provisodrias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislagao trabalhista, previdenciaria, acidentdria, encargos sociais, aprovacdo de projetos
nos o6rgaos competentes e obtencdo de Licengas, Habite-se e outras autorizacGes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SESI-SP.

6.8.6. Todas as obras e servicos propostos nos projetos e/ou memoriais, mesmo quando
nao incluidos na planilha orcamentdria, deverao ser obrigatoriamente considerados pelas
participantes, assim como quaisquer outros que julguem necessdrios para a perfeita
execucao das obras, ndo sendo aceita qualquer cobranga posterior de custos adicionais.

6.8.7. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencdo de Acidentes, na execucao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remocao de entulho ou excedente de escava¢ao, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificagdes do Memorial Descritivo.
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7.

7.1.

6.8.8. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacao final, bem
como pela apresentacdo da necessaria Licenca de Operacao, expedida pela CETESB, na forma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das Leis
Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n2 12.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6.8.9. Os precos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Ap6s esse prazo podera haver concessdo de reajuste com base na variagdo do indice Nacional
da Construcao Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada sera aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.9.1. O referido reajuste somente incidira sobre o valor dos servigos cuja execuc¢ado
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo havera correcao do preco
de servicos cuja execuc¢ao esteja atrasada em relacdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.8.9.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SESI-SP.

6.8.9.3. Osindices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serdo
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.8.9.4. A data base dos precos serd a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.10. Quando nao houver indicacdo do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-3ao estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacdo dos servicos.

6.8.11. Pela elaboracdo da proposta o participante ndo terd direito a auferir qualquer
vantagem, remuneragao ou indenizagao.

6.8.12. A validade minima das propostas deverd ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.13. A empresa selecionada ndo poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado

pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.
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7.2. Atestado de Visita ou Declaragdo de Rentncia, Anexo D, comprovando conhecer as
condicdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaracdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Prova de inscri¢do e de situagdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicGes previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Certidao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagoes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartério Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdao ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.8.1. As sociedades que se encontram em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovagao da
homologacao judicial do plano de recuperacao.

7.9. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da copia do RG e CPF.

7.9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva.

7.9.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

7.10. Aptidao Técnica

7.10.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.
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7.10.1.1. No caso da participante ndo ser registrada no CREA ou no CAU do Estado de
Sdo Paulo, deverdo ser providenciados os respectivos vistos dos Conselhos antes da
assinatura do contrato.

7.10.2. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
gualidade de contratante de servicos anteriormente executados, em favor de profissional
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptidéo para execugéio de impermeabilizagdo em
edifica¢des, ndo residenciais, com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

7.10.2.1. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagao entre esses documentos.

7.10.2.2. Dispensada a apresentacdo da CAT para os atestados expedidos pelo SESI-SP
ou SENAI-SP.

7.10.2.3. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.10.3. Certidao de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.10.3.1. No caso do profissional ndo ser registrado no CREA ou no CAU do Estado de
Sdo Paulo, devera ser providenciado o respectivo visto dos Conselhos antes da
assinatura do contrato.

7.10.4. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determinacdes do Conselho de
Classe.

7.10.5. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcdes ou ampliacdes com execugao de servigos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.10.6. Serdo aceitos Atestados de Consdrcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formagdo do consércio das empresas a fim de comprovar a participagao da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovagao da qualificacao técnica, serdo consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participacdo no consorcio.

7.10.7. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunido de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condigdes
descritas abaixo:

a) Sodcio: mediante apresentacdo do Contrato Social;
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b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdao da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsavel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacdo de servicos firmado com a empresa: mediante apresentacao da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.

7.10.8. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovagao de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdo desqualificadas.

b) possuirem sdcios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.10.9. Os profissionais detentores da Capacitacdo Técnico Profissional comprovada pelas
participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecdo, até a
efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SESI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissao de Contratacdo, que
rubricardo a documentagao e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacao de
qualificacdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SESI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentagao
entregue. Tal medida, eventualmente, serd tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissdo
de Contratacdo, baseada nas informacgdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SESI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacdo.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdo de Contratacdo, a andlise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdao de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor prego global.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissao de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.
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8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que serd assinada pelos membros da
Comissao de Contratacdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

9.1. Serdo consideradas inicialmente inexequiveis, as propostas cujo valores sejam inferiores a
80% (oitenta por cento) do valor global estimado pelo SESI-SP.

9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderao
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documenta¢cdo comprobatéria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucdo do objeto deste Chamamento Publico, em sua totalidade, no prazo
maximo de 03 (trés) dias Uteis apds a solicitagdo.

9.2.1. Acomprovacao dos custos devera ser feita por meio de orcamentos de fornecedores
e composicdes de precos unitarios, dos servigos solicitados pelo SESI-SP.

9.2.2. O ndo atendimento, no prazo previsto, implicard na consideracdo da proposta
inexequivel e na desclassificacdo da participante.

9.2.3. Aadreatécnica poderad, a seu critério, exigir informagdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.3. Oresultado da oitiva serd submetido a Comissdo de Contratacdo para analise e deliberacao.

9.4.  Aparticipante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
deverd apresentar garantia adicional de execugdo contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.5. Acritério da Comissdo de Contratacao poderd ser realizada negociagdo com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtencdo de proposta mais vantajosa
para o SESI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICACAO

10.1. A Comissao de Contratacdo poderd se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiarao as decisoes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderao ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.
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10.4. Durante o Processo de Selec¢do, é facultado a Comissdo de Contrata¢do ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informag¢des complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissées ou inadequacdes.

10.4.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data da solicitacao.

10.4.2. 0 ndo atendimento no prazo citado resultara na desqualificacio e/ou
desclassificacdo da empresa participante.

10.4.3. O SESI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletronico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletronico poderao, a critério da Comissdo de Contratacdo, serem
considerados mesmo que ndo apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacao realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, sera avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-4 com a andlise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poder3, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de precos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Or¢camentaria, (Anexo F), devera solicitar a
confirmacdo da manutencdo da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdo corrigidos
pela participante ou pela Comissao de Contratacao, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentaria e na
Proposta Comercial, prevalecerd o cdlculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI

e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no céalculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentaria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.
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c)

d)

e)

f)

g)

10.10.

GC

No caso de se verificar diferentes precos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servicos, material, mdo de obra ou equipamentos, em itens da planilha orcamentadria
apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + mdo de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Esta vedada a alteracdo dos precos unitarios de outros
itens a fim de compensar a reducdo de valores.

No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacGes) deverdo eles ser corrigidos. As
correcOes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

Depois de efetuadas as correc¢des na Planilha Orcamentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracdo dos itens (quantidades, pre¢o unitdrio de material e de
mao de obra).

Em observancia da selecdo da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por “Etapa de Servigos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orcamentdria pelo SESI-SP.

Se, por ocasidao da analise da Planilha Orgamentaria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por “ltens” que sejam
superiores em mais de 15% ou precos totais por “Etapa de Servicos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SESI-SP em sua planilha orgamentaria, os valores
deverao ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as correcdes solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipoteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais erréneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacdo de alguma situacdo prevista no item 3.2;

10.10.4. na apresentacao de declaragdes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relacdo direta ou indireta com a participante,
tais como participagao comercial, técnica, econdmica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e ltem 7—-DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) ndo entrega do Anexo C - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condicdes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo D - visto que a participante poderd fazé-lo apds solicitacdo, no
prazo de 01 (um) dia util ou podera emiti-la de préprio punho, caso o representante
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esteja presente na Reunido de abertura dos envelopes.
10.10.6. ndao comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.

10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o nao atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

10.11. Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser
penalizada com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco)
anos.

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante sera classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
sera escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SESI-SP
podera fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissdao de Contratacao, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo C, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideracao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
N, através do e-mail licitaobras2 @sesisenaisp.org.br, a Geréncia de Compras — GC, mencionando o
nuimero do Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serao fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberao as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentacdo completa.

11.1.2. Das decis®es proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

11.1.3. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdo se manifestar
sobre o pedido de reconsideracao, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdo da Comissao de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdo nao caberd
novo pedido de reconsideragao.
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11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndao havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecdo
seguird para conclusao.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A participante deverd informar na proposta, Anexo E, a modalidade de garantia de execucao
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:

e Caugdo em Dinheiro;
e Fiancga Bancdria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1. 5% (cinco por cento) sera retido do pagamento de cada medicao, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecdo por Unidades ou Lotes, deverd ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execugao Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execuc¢do Contratual, na modalidade “Cauc¢do em Dinheiro”, deverd
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depésito, conforme dados
abaixo:

Servigo Social da Industria - SESI

CNPJ: 03.779.133/0001-04

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo — SP
Conta de Poupanga 7172-2

Variagao 51

12.2.1. A devolugdo ocorrera em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remuneracdo da caderneta de poupanca, no periodo
em questao.

12.3. No caso de Garantia de Execucao Contratual, na modalidade “Fianca Bancaria”, esta deverd
ser emitida por Instituicdao Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa renlncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que sera firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execucdo Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apodlice
deverd ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletronico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que serd firmado pela participante selecionada.

GC Pagina 18 de 35 PSDF 324/2024 | Obras | Preco Global



12.5. O prazo de vigéncia do contrato sera sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucdo do objeto.

12.6. A “Fianga Bancaria” ou a “Apdlice de Seguro Garantia” serdo emitidas em favor do SESI-SP,
gue se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢cbes estabelecidas nesses
documentos, ndao sendo permitida a mengdo, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessarios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a ndo indicacdo da modalidade de garantia de execucao contratual na proposta,
o SESI-SP solicitard essa informacdo a participante.

12.8. A modalidade de garantia de execucdo contratual podera ser substituida mediante
apresentac¢ao de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratagdo, devera apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional sera efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execucdo contratual.

12.10. A garantia de execugdo contratual serd complementada por retengdes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medi¢des, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execucdo contratual, eventual garantia adicional e as retengdes serdo liberadas
e restituidas pelo SESI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.

12.12. A garantia de execucdo contratual e a eventual garantia adicional deverdo ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

13. DA CONTRATAGAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecdao aos empregados da empresa contratada, o SESI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societaria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputagdao no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncdo de compromissos, além de seu histdrico em relacdo a praticas
anticorrupgao;

13.1.2. Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise focada
em eventuais suspeitas de corrupcao, atos ilicitos, fraudes e outras ndo conformidades com
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os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitacdes ou suspeitas;

13.1.3. Due diligence de integridade periddica para verificagdo de possiveis alteragcdes no
cendrio ap6s a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢des de qualificacdo estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacdo do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo K, sendo certo que o servico devera serd iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissdao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, apds a apresentacao da Garantia de Execug¢do Contratual.

13.5. Os servicos serdo conduzidos sob a gestdo da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, que
indicara funcionarios que exercerdo a funcao de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execucdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacao formal que constara da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes serd
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada nao atenda a convocacgdo para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execugdo Contratual dentro
do prazo previsto em contrato, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SESI-SP poderd convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecdo.

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SESI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Selecdo que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo lhe cabendo direito
a qualquer reclamacdo, indenizacdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada tera como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mao de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
quantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SESI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execucdo, apresentar alteracoes
para melhor atendimento ao objeto do Processo de Sele¢do nos projetos e/ou especificagdes
técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu acréscimo
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ou reducdo sera feito com base nos precos unitarios propostos. Eventuais servicos extracontratuais
serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da Composicdo de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servigos.

13.12. A contratada devera submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP:

13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servigos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execucdo apresentados no Processo de Selecdo, com os
eventuais ajustes necessarios.

13.12.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de emissdo da “OIS -
Ordem de Inicio dos Servicos”, o Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento
e Controle de Obras contendo Cronograma Fisico, Curva S, Histograma e Cronograma de
Suprimentos, para os demais itens exigidos, conforme Anexo M.

13.12.2.1.0 Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento e Controle de
Obras serd exigido caso haja previsdo de Engenheiro de Planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orgamentaria.

13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execugao da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SESI-SP, o que serd formalizado por troca de
correspondéncias e anotagdes no Diario de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo Contratual apenas
guando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacdo do prazo de execucdo, sem
aumento das “Despesas Administrativas” da Obra.

13.14. Ocasionais prorrogacdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SESI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia de
reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.15. O SESI-SP a seu exclusivo critério podera reduzir ou acrescer os servigos e obras, modificando
ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de ressarcimento por parte
da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de redugao, serdo pagos os
servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente executados e precos
unitdrios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo poderd ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispde o Regulamento de
Contratacdo e Alienacdo do SESI.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordindrios, que decorram de modificagcbes do
projeto, s6 poderdo ser executados mediante prévia autorizacdo, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SESI-SP.
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13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacGes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessdrios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SESI-SP.

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SESI-SP, ou de terceiros,
sera por ela reparado, sem Onus.

13.18. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construcdo e/ou Instalacio e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcao, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor
contratual)

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importéancia Segurada: 10% do valor contratual)

13.18.1. A apolice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter cldusula beneficidria em favor do SESI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como
segurada na apdlice.

13.19. O Recebimento Provisoério da Obra sera feito por comissdo integrada por representantes do
SESI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servigos.

13.19.1. N3o serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusao de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisdrio (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.21. O Termo de Encerramento das Obriga¢cdes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada devera apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SESI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.
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13.23. A contratada ficard obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracdo.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusao de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢cdes mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdao consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SESI-SP, desde que executados de acordo com as especificagdes
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo serd permitida a antecipacdo, execucdao e medicdo de servigcos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SESI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em S3o Paulo — SP, em 10
(dez) dias, fora dezena, apds a apresentagdo das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a Geréncia
Sénior de Obras do SESI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més.
Quando recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no primeiro dia util
subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se
o ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissao das notas ficais serd o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

14.3.2. Demais informacOes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo K.

14.4. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medicGes mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos drgdos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SESI-SP suspenderd a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.6. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada devera juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizagdo monetaria até o
seu efetivo pagamento.
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14.7.

14.6.3. Conforme o caso, e por forca das legislacdes vigentes, o SESI-SP devera reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mdo de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de pregos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicées devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdo da nota fiscal, a contratada devera destacar o valor das
retengGes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SESI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacao de
servigos ora contratados.

A medigao final dos servigos executados sera liberada somente apds a emissdao do Termo de

Recebimento Provisorio da Obra.

14.8.

Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,

poderd, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme org¢ado pela empresa Contratada em sua Planilha de Pregos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mao de obra e ao BDI.

GC

14.8.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tao somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente os elevadores, os trilhos
eletrificados (BUS WAY), os cabos elétricos de didmetros 120mm? e 240mm?, os quadros
elétricos, os caixilhos de aluminio, as estruturas metalicas de coberturas e as estruturas pré-
moldadas, quando aplicaveis.

14.8.2. Para efetivacdo do pagamento, a empresa contratada devera firmar um Contrato de
Depdsito Voluntdrio e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservagdo, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalagdo na obra,
no estado em que os recebeu.

14.8.3. Deverd, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitaria que
garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢des de uso e conservacao,
até a sua respectiva instalacdo, figurando o SESI-SP como beneficiario na competente Apdlice
de Seguro, cuja importancia segurada serd equivalente aos valores pagos.

14.8.4. A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
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15.  DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informag¢des e/ou documentos
fornecidos, a participante podera sofrer, a critério do SESI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdao motivada do contrato, com a execuc¢do da Garantia Contratual, a titulo de multa.

15.2. Durante a execucdo dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas, a contratada ficara sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo K.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SESI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficard impedida de participar de futuros processos de sele¢cdo promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SESI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.

S3o Paulo, 09 de agosto de 2024.

Geréncia de Compras — GC
Servico Social da Industria (SESI)
Departamento Regional de S3ao Paulo
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ANEXON

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 324/2024

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO RESERVATORIO ELEVADO E
ENTERRADO DA ESCOLA SESI N2 381, NO MUNICIiP1O DE JOSE BONIFACIO, SP.

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
12/08/2024
A partir de 12/08/2024
Até 21/08/2024

23/08/2024

27/08/2024 até as 08:45 - Geréncia de
Compras - GC, situada na Avenida Paulista,
1313, 3.2 andar - GC

27/08/2024 as 09:00 - na Avenida Paulista,
1313, 3.2 andar, sala 21, Bela Vista, Sdo
Paulo, SP.
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ANEXO C
(Modelo de declaragao subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

S&o Paulo, de de

Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)

Geréncia de Compras/GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 324/2024
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢cdes do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo
Paulo do SESI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciagao, interpretacdo, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicdo pedidos de reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos precos unitdrios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e esta ciente de que nado
podera haver qualquer ajuste posterior a data de apresentacao da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os precos lancados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execucdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serao realizados os servicos, ter pleno conhecimento das
condicGes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execuc¢do, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execuc¢do da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢cdes de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa nao
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢ao acima referido:
a) que na composicdo societaria ndo existe participagdo de dirigentes ou empregados do SESI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de selecdo; e
c) que aelaboracdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimacbes, a empresa indica o seguinte endereco
eletrénico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO D
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELECAO n.2 324/2024

, representante do SESI-SP, atesta para fins de participacdo no Processo de
Selecdo n.2 324/2024, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢Ges de execugdo dos trabalhos.

Sao Paulo, de de
SESI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 324/2024

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sao Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXOE
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)
Ao
Servico Social da Industria (SESI)
Geréncia de Compras — GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 324/2024

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Endereco completo:
Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:
SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificacdo:
Nome: Qualificacdo:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execuc¢do dos servicos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. (cerervrraanns ), obtido pela soma da

multiplicacdo dos pregos unitdrios aos quantitativos dos servigos, composto de Materiais, no valor de RS................. ,

M3o-de-Obra, no valor de RS.......ooone...... ,eBDI, novalordeRS................. , de acordo com a planilha orcamentaria.

- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ (S ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... O )

- Desoneragdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.

- A modalidade de garantia de execugdo contratual: ................ (Fianga Bancaria, Caugao em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
(A participante podera acrescer outras informagdes que julgue necessarias.)
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ANEXO G
(Modelo de planilha de composicao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
| Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1 - Administragdo Central | %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5- Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integracgdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que nao aqueles
determinados pelas legislagbes Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO H
(Modelo de planilha de composicao de precos unitdrios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composi¢ao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composicado de prec¢o unitdrio € meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO |

(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

cODIGO DESCRIGAO % TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Salario Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 20.02
GRUPO A !
CRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,58
c4 Depdsito Rescisdao Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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ANEXO O
(Modelo de instrumento de quitacdo)

Pelo presente instrumento, em funcao do término do contrato da prestacdo de servicos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SESI-SP a quantia de RS (__), a titulo de restituicdo da
garantia de execucdo contratual representada por ___, referente ao objeto do Processo de Selecdo
n.2 324/2024, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SESI-SP, relativamente ao
contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S3o Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SESI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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Anexo P
Termo de Integridade para fornecedores

Introducao

Este termo estabelece compromisso da empresa signatdria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negdcios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatario compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupcdo, antitruste, trabalhistas, tributarias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou viola¢des de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacdes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacgGes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que nao ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situa¢des que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupcdo, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgdo justa e as
condicOes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagGes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informacdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informagdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionarios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signataria compromete-se a implementar cédigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apods o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signataria compromete-se com o cumprimento do seu cddigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancgoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar sang¢des aos terceiros que ndo cumprirem seu cddigo
de conduta, incluindo a rescisao do contrato.
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-SESI-

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que sao partes, de um lado,
o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, Departamento Regional de Sao Paulo, inscrito no
CNPJ sob 0 n° 03.779.133/0001-04, com sede na Avenida Paulista n.° 1313, 3° andar, Bairro Bela
Vista, CEP 01311-923, na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, neste ato representado por
seu Gerente Sénior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir denominado simplesmente,
SESI-SP, e de outro lado, , com inscricdo no CNPJ n° , com sede na , Bairro

, CEP , na Cidade , Estado , aqui representada em conformidade com seus
atos constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes que, mutuamente, aceitam e
outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1.  Constitui o0 objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de empreitada por
preco global e de acordo com os termos do Chamamento Publico € Seus anexos,
incluindo o Anexo | relativo as definicbes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcri¢gdo, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de ,
no ambito da disputa, no que nao contrarie o presente contrato, Chamamento Publico
e os demais documentos;

b) Regulamento Para Contratacao e Alienagdo — RCA, do SESI.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
sera ( ) dias apds o prazo final de execugao da obra ou servigo de engenharia.

2.2. O prazo total para execugao da obra ou servigco de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3. A CONTRATADA daré inicio aos servigcos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela
Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de Servico”,
transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servico, com emissao da
respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade Técnica, junto
aos orgaos competentes, caso necessario, arcando com o pagamento de taxas e
emolumentos referentes a aprovacao na Prefeitura Municipal e concessionarias.
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2.4.

2.5.

2.3.2.

-SESI-

O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de
prorrogagao de prazo.

O prazo de execugao s6 sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

2.4.1.

24.2.

2.4.3.

244

2.45.

2.4.6.

24.7.

Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execugao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que causem
o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de mao de obra ou insumos
nao configura a hipétese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA, bem
como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas ndo poderao
ser alegados como decorrentes de forca maior.

Por modificagdes introduzidas pelo SESI-SP no projeto e/ou especificagdes técnicas
que acarretem aumento dos quantitativos de servigcos, obedecidos aos limites fixados
neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo necessario para
execugao do objeto contratado, e sejam pactuados mediante Termo Aditivo.

Por suspensdao ou interrupcao dos servicos, desde que nao motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SESI-SP.

Por atos do SESI-SP que interfiram no prazo de execucgao das obras.

Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SESI-SP.

Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SESI-SP.

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm, desde
que devidamente comprovada por érgdo competente, quando da execugao de
servicos em areas externas e/ou servicos em areas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e ap6s autorizagdo do SESI-
SP.

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado, domingos
e feriados s6 serdo considerados, para efeito de prorrogagao do prazo de
execugao, caso tenha havido presencga de equipe preparada para o trabalho,
com registro no Diario de Obras.

2.4.7.2. A prorrogagcdao no prazo de execugdo pela incidéncia de chuvas néo
acarretara despesas adicionais ao SESI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execug¢ao da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o SESI-SP tome as providéncias cabiveis.
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2.6.

3.1.

-SESI-

As ocorréncias das hipoteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo SESI-SP.

Clausula Terceira - Dos Pregos e Pagamentos

O preco global a ser pago pela execugdo dos servigos objeto deste contrato é de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para mao de obra
e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de pregos aprovadas
e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissao de boletos bancarios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitacao da obrigacao, serem encaminhados ao SESI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociagao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a
promocéao de cobrancga através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar protesto
da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis, se obriga a
efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05 (cinco) dias,
contados da data da emissado do correspondente instrumento cartorario,
sem prejuizo da obrigacao de reparar perdas e danos e a devida aplicagao
de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessao do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretara a aplicagcdo de multa, sob pena de rescisao a critério do SESI-
SP.

3.1.3. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material
e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da
Composicao de Preco Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacbes
técnicas e prazos, de forma a ndo prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

3.1.4. O pagamento dos servigos objeto deste contrato sera efetuado por medig¢des
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medicao, somente serdo considerados os servigos aprovados
pela FISCALIZACAO do SESI-SP, desde que executados de acordo com as
especificagdes constantes dos projetos e memoriais, conforme critérios de
medicao apontados na Clausula Quinta — Dos Critérios para Medicao.

3.1.4.2. Excepcionalmente, podera ser admitido o pagamento de materiais de
relevancia significativa, posto obra, exclusivamente daqueles especificados
no Chamamento Publico.

3.1.5. A remuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgcamentaria relativo
a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao
cronograma fisico realizado e aferido nas medigbes mensais.
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3.2.

3.3.

-SESI-

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.

3.1.5.2. Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingdo contratual
durante a desmobilizacédo da obra.

A data base dos precgos é , da Reuniao de Abertura de Envelopes. Os precos cotados
sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Apds esse periodo, desde que
haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitagcao do
CONTRATADO, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratacao e Alienagao
—RCA, e com base na variagéo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC-DI, da FGV.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

A variagao do indice considerado sera aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagdo da variagdo do INCC-DI
sobre o saldo contratual.

Para efeito de retengGes dos valores referente ao reajuste de precos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construcao Civil
— INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto para
a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" seraiguala 1 (K= 1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para a data
de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro vigente, o
fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme férmula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferenca de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor “K”
= 1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida proporcionalmente nas medi¢des
seguintes até a préxima data de aniversario da proposta ou até a conclusao
da obra, conforme o caso.

Os valores correspondentes as retengdes, previstas na subclausula 3.2.3.3, serao
liberados da seguinte maneira:

3.2.4.1. Se houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficardo retidos
para os descontos referentes as multas previstas neste instrumento.

3.2.4.2. Se nao houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA
recebera integralmente os valores retidos do reajuste.

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagdes que integram
o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execucgéo das obras até o final,
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3.4.

3.5.

-SESI-

pelo regime de empreitada por preco global. Em decorréncia, nao podera a CONTRATADA
pleitear pagamentos adicionais relativos a eventuais servigos nao constantes na Planilha de
Precos, porém necessarios a cabal execugao das obras e servigos, ficando claro e entendido
que os precos unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a
sua efetiva realizagao.

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com todos
os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local da obra
para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e omissdes,
estas ndo poderédo ser objeto de pretenséo para aditamento ao contrato.

3.3.2. Pelo fato de o objeto deste contrato ter sido contratado por “preco certo e total” e
tendo a CONTRATADA declarado ser a documentacao recebida para a formacao de
precgos suficiente e satisfatoria para a completa e integral execug¢ao da obra, erros ou
omissdes no orgcamento relativos a variacbes quantitativas e/ou nos valores dos
servicos contratados, ndo serao consideradas para efeitos de aditivos contratuais.

Por determinacdo do SESI-SP, nas mesmas condicbes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressdes decorrentes de
alteracao que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50% (cinquenta
por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condig¢des contratuais os pregos unitarios de material e de mao de
obra da planilha orgamentaria do contrato.

3.4.2. Tanto no caso de acréscimo como de supressdo, Serdo pagos 0S Servicos
efetivamente prestados, a partir dos precgos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

Os precos unitarios de eventuais servigos extras que nao constem da proposta serdo
estabelecidos mediante apresentacdo da composicdo dos ditos precos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SESI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das tabelas
do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI,
respeitada essa ordem. Os precos deverdo estar na data base da Reunido de
Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicagcbes, serdo aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (irés) cotagdes. Os valores das médias das
cotacdes deverdo ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos Envelopes
com base na variacéo do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC-DI, da FGV. O
SESI-SP se reserva o direito de realizar cotagdbes com fornecedores para
averiguacao dos pregos de mercado propostos pela contratada adotando os valores
dessas cotacbes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos pregos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU,
SICRO, SBC ou TCPO/PINI como nos valores das médias das cotagcbes de mercado,
devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitagao.

3.5.4. Os servicos referidos na subclausula 3.4 somente poderdo ser executados apoés
devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP.

5
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3.6.

3.7.

3.8.

-SESI-

A CONTRATADA devera apresentar na emissédo de cada fatura, comprovante autenticado
do recolhimento atualizado das contribui¢des ao Imposto Sobre Servigos — ISS, do municipio
onde esta sendo executado o servico, das subempreiteiras por ela contratadas, bem como,
das contribuicbes devidas ao SESI-SP, observado o disposto nas demais subclausulas
desta clausula.

Nao serdao computados para estes fins de pagamento, servigos executados em desacordo
com as especificagdes técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo a
CONTRATADA sua imediata corregao, sem énus para o SESI-SP.

Apos efetuada a medigdo, a FISCALIZACAO do SESI-SP tera um prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para autorizar a emissdo das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestagdo, as notas fiscais e respectivas faturas
poder&o ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo um
prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, ndo
sendo admitida cobranga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SESI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2° andar, Bairro Bela
Vista, em Sao Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacao das
notas fiscais e faturas, pela FISCALIZACAO, a Geréncia Sénior de Obras do SESI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no primeiro
dia util subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias
10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emissdo das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos outros
documentos, a critério do SESI-SP deverdo ser apresentados os seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serdao conferidos
pela FISCALIZACAO do SESI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (12 medicdo);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (12 medigao);

¢) Comunicagao ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a Prefeitura
ou orgaos competentes, se aplicavel (12 medigao);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicao, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de transmiss&o;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa Econdmica
Federal;

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;

i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

j) Controle de Transporte de Residuos - CTR,;

k) Licengas de Cagambas, se aplicavel,

[) Diario de Obras;

m) Relatério Fotografico;

n) Planilha de Medigao;

o) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 22 medicao);
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3.9.

3.10.

3.11.

-SESI-

p) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel;

q) Relatério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;

r) Termo de Recebimento Provisério - TRP (tltima medigao);

s) Certidao de Quitagao ISS ou equivalente, se aplicavel (ultima medig¢ao);

t) Nota Fiscal e Recibo de Quitagao, apds autorizagado do SESI-SP;

u) Declaracao do Simples Nacional, se aplicavel;

v) Declaragéo da opgao pela Desoneragao da Folha de Pagamento, se aplicavel,

3.8.4. Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.8.5. Havendo alteragéo da listagem de empregados e subempreiteiros, a CONTRATADA
devera apresentar relacao atualizada e devidamente vistada, bem como todos os
documentos comprobatoérios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1. Emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do SESI-
SP conferir a realizagao dos servicos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

3.9.2. Entrega dos projetos “As Built’, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responsavel técnico da obra, com emissao e recolhimento das respectivas ARTs —
Anotagdes de Responsabilidade Técnica, RRTs — Registros de Responsabilidade
Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional responsavel
pelos servigos contratados, além de seus respectivos arquivos eletrdnicos.

3.9.3. Comprovacgéo, se aplicavel, de ligagbes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execugao do objeto até a emissdo do Termo
de Recebimento Provisério (TRP) s&o de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SESI-SP a CONTRATADA, nao isentardo esta de suas
obrigacdes e responsabilidades contratuais e legais, € nem implicardo em aceitagdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SESI-SP rejeita-los posteriormente e
solicitar sua reexecucéao, renunciando a CONTRATADA a presuncéao do art. 614, bem como
seus paragrafos primeiro e segundo, do Cdédigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forga das legislagdes vigentes, o SESI-SP devera reter e recolher
sobre o valor total ou dos servigcos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de
acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas pertinentes
aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.11.1. Quando da emissdo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os
valores das retencdes dos tributos e contribuicbes sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestagao de servico da CONTRATADA.
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3.12.

4.1.

4.2.

-SESI-

3.11.2. Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da nota
fiscal/fatura, se aplicavel.

O SESI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribuicdes, e recolhimentos obrigatorios, incidentes sobre a prestacao
de servicos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera apresentar ao SESI-SP até a emissao da “OIS — Ordem de Inicio
de Servigo”, ou outro prazo concedido pelo SESI-SP, o Cronograma Fisico elaborado no
formato *.mpp* (MS Project); ou, outro indicado pelo SESI-SP.

Sobre o planejamento, controle e monitoramento de obra, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP:

4.2.1. Apresentar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
de emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo” o planejamento da obra
(cronograma fisico detalhado, curva S de avango fisico [ponderacdo custo],
cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos, documentos
legais etc.) respeitando as definigcbes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento
do Cronograma Fisico, ora anexo do Chamamento Publico.

4.2.2. Antes da oficializagdo da linha base inicial de obra, devera ser definido entre a
CONTRATADA e o SESI-SP os marcos de entrega do projeto. Para os casos de
execucdo de servicos em Unidades do SESI-SP em funcionamento, o
sequenciamento executivo e marcos de entrega do cronograma fisico baseline,
deverao ser aprovados pela Geréncia de Obras do SESI-SP, em consonancia com
seus procedimentos internos.

4.2.2.1. Todas as obrigacdes relacionadas nas subclausulas 4.1, 4.2 e respectivas
subclausulas acima, deverdo ser concluidas no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apos a emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo”.

4.2.3. A CONTRATADA devera apresentar os relatérios operacionais mensais, até o
fechamento da medicao dos servigos, com informagdes sobre o andamento de obra
ao SESI-SP até a emissao do TRP (Termo de Recebimento Provisério), respeitando
as defini¢cdes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico,
anexo do Chamamento Publico.

4.2.4. A ocorréncia de falha nas entregas, atrasos ou inconsisténcias nas informagoes
referentes a elaboracdo da linha base de obra ou aos relatérios operacionais
mensais, bem como a né&o realizagdo das medidas de controle e monitoramento de
campo (reunides semanais ou quinzenais, quadro de gestao a vista, gerenciamento
de restricdes etc.) sera considerada nas medicOes, para efeitos de retencdo do
pagamento dos itens de planejamento previstos em orgamento, emissao de
notificagdo extrajudicial a CONTRATADA para registros oficiais e ainda sancgbes
previstas em contrato.
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4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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4.2.5. Os servigos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverdo obedecer
rigorosamente as previsdes e recomendagodes de boas praticas do PMBOK - Project
Management Body of Knowledge, entre outras a serem indicadas especificamente
para cada servico, a critério exclusivo do SESI-SP.

Quando o SESI-SP prever a exigéncia de engenheiro de planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orgamentaria, devera a CONTRATADA:

a) Considerar o engenheiro de planejamento como altamente especializado, obrigando
computar nos pregos do BDI propostos, todos os custos referentes a treinamentos,
reciclagens, tributos, tarifas encargos sociais etc. Nao sera admitida qualquer
reinvindicacdo de alteracbes de precos, tais como: dados incompletos ou
insuficientemente detalhados, revisdes de cronogramas etc.

b) Comprovar a qualificagdo profissional do engenheiro de planejamento no mesmo
prazo informado pela “OIS — Ordem de Inicio de Servigo” para o inicio da execugao
da obra, apresentando as comprovagbes de experiéncia e vinculo com a
CONTRATADA que podera ser por vinculo empregaticio, societario, ou prestador de
servico mediante apresentagao de contrato.

c) Nos casos de substituicdo de profissional, sempre obedecer aos critérios minimos
solicitados, conforme consta no Anexo — Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

d) O engenheiro de planejamento atuar de forma residente na obra, exclusivamente
para planejamento, monitoramento e controle de obra.

Todo pedido de prorrogacéo de prazo de execugao de obra devera ser justificada por escrito
pela CONTRATADA e aceito pelo SESI-SP, devendo ser objeto de Termo Aditivo celebrado
entre as Partes.

Clausula Quinta — Dos Critérios para Medigao

De acordo com o regime de contratagdo “Empreitada por Preco Global”, as medigdes serao
efetuadas de acordo com a evolugéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da
obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato, contendo a
especificacdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou
subtrechos necessarios as medi¢cdes, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se
aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execug¢ao e medigcao os custos
unitarios da planilha de formagéao de precos.

As medicbes mensais serao realizadas por etapas ou parcelas efetivamente concluidas,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

Somente serdo consideradas as etapas concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO do
SESI-SP, desde que executadas de acordo com as especificagdes constantes nos projetos
€ memoriais.

Etapas parcialmente executadas nao poderao ser medidas ou faturadas.

9
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5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

-SESI-

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que ndo tenham
sido executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte n&o sera pago.

Caso as etapas dos servigos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderdo ser faturados desde que todos os
servigos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caucbes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao contratual, no prazo de 08 (oito) dias
corridos, contados da data de convocagao de assinatura deste instrumento; ou, no prazo
concedido a critério do SESI-SP, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.

6.1.1. Em nenhuma hipétese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servigo” sem a
prestacao da competente garantia.

6.1.2. A prestagdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas neste
contrato.

6.1.3. Na hipotese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.4 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a
adequagao da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de
acordo com as determinacdes deste instrumento.

A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:
CAUGAO EM DINHEIRO

[C] FIANGA BANCARIA

SEGURO GARANTIA

Na hipétese de depdsito caugao em dinheiro ou em cheque nominal ao SESI-SP, devera ser
efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, mediante
comprovacgao do depdsito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida
Paulista — Sao Paulo - SP, niumero da conta de poupanga 7172-2, variagao 51, ou mediante
pagamento na Geréncia Sénior Contabil e Financeira do SESI-SP.

6.3.1. O SESI-SP liberara quantia depositada, devidamente atualizada pelo indice da
caderneta de poupanga, a partir da data do depdsito em dinheiro e no caso de cheque
nominal, a atualizacio ocorrera a partir da data de sua compensacao, até a data da
efetiva liberacdo da caugado a contratada, 30 (trinta) dias apds a emissédo do Termo
de Recebimento Definitivo (TRD).

Quando a opcgéo for fianca bancaria, esta devera ser apresentada no original, com firma
reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839
do Cddigo Civil e devera ser emitida em favor do SESI-SP, por Instituicdo Bancaria,
devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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6.4.1. O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.4.2. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condigdes
estabelecidas na fianga bancaria, nao sendo permitido no texto dos titulos quaisquer
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se
necessario.

Quando se tratar de apdlice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no original ou
via eletrénica impressa da internet, com autenticidade comprovada, emitida em favor do
SESI-SP por instituigdo devidamente autorizada pela SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo indenizagdo de todas as
obrigacbes assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura de multas previstas neste
contrato, inclusive de carater punitivo.

6.5.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.5.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Construgao, Fornecimento ou Prestacdo de Servigos (Importancia Segurada:
10% do valor contratual).

b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importdncia Segurada: 10% do valor
contratual).

6.5.3. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condigbes
estabelecidas na apdlice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no texto dos
titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.

Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor estimado, sera exigida a prestacdo de garantia adicional em valor igual a 3% (trés
por cento) do valor contratual.

6.6.1. A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a
garantia de execugéo contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado pelo
SESI-SP.

Os valores retidos nas medicdes mensais, referentes aos atrasos dos periodos durante o
reajuste contratual, serdo pagos na ultima medi¢cado caso nao haja atraso na conclusio da
obra.

Do valor de cada medicao sera retida a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor medido, a titulo de complementacdo da garantia de execugao dos servigos
contratados.

Os valores correspondentes as retencgdes, previstas na subclausula 6.8, serao liberados da
seguinte maneira:

6.9.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante solicitagéo, 30
(trinta) dias apdés o Termo de Recebimento Definitivo das obras, devidamente
corrigido pelo indice da caderneta de poupanga, desde que ndo haja nenhuma
irregularidade pendente.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

-SESI-

6.9.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido apds a emissdo do Termo
de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC), nos termos da subclausula
12.5, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanga.

A ultima medicédo dos servigos sera liberada apés a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, apdlice de
seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construgao e/ou
Instalacao e Montagem, conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construgado, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente
casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importéancia Segurada:
100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e
materiais a terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

A apdlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a subclausula 6.11
devera estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em favor do SESI-SP e/ou
mencionar a aludida Entidade como segurada na apdlice.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servicos executados, em conformidade com os
dispositivos do Cédigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir da data
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou substituir por
sua conta, as partes defeituosas sem nenhum 6énus para o SESI-SP. Da mesma maneira,
persistira sua responsabilidade pelos servigos subempreitados, ficando a CONTRATADA
solidariamente responsavel e obrigada por todos os servicos executados e materiais
fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela conclusdo satisfatoria desses
subcontratos, como se os servigos por eles executados o tivessem sido diretamente pela
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco, todo e qualquer
servigo ou partes em desacordo com o projeto, especificagdes e qualidades ajustadas.

Para fins de contabilizagdo no percentual total de garantia prestada na execugao do presente
contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento), composto pela garantia
prevista na Clausula Sexta - Das Caug¢des e Garantias, acima, e nas subclausulas relativas
as retengdes que podem somar até o limite de 15% (quinze por cento), em consonancia com
o Regulamento para Contratagcéo e Alienacao do SESI-SP, conforme segue:

A retencao mensal relativa a medicao, aplicada no presente contrato, sera efetivada até o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Eventual retengdo aplicada relativa ao Fafor K, conforme previsto na subclausula 3.2.3 e
seguinte, sera efetivada até o percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Clausula Sétima - Das Penalidades
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7.8.
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Durante a execugao do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicagdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 9.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor do
contrato, a critério do SESI-SP.

Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data prevista para conclusao das
obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisorio (TRP) é aquela obtida somando-se
0 prazo previsto para execucao dos servicos a data de recebimento da " OIS - Ordem de
Inicio de Servigo".

Pelo atraso na conclusado da obra e emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusdo dos servigos nao
aceitos e/ou correcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério (TRP),
a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor
total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusédo da obra e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apés emissao do Termo de Recebimento
Provisério (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicagdo da multa de 3%
(trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver atraso no
orgao competente, mediante apresentagao de protocolo e andamento do processo:

7.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

7.6.2. Habite-se, se aplicavel.

7.6.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

7.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisado por descumprimento das clausulas e condi¢des pactuadas
incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir indenizagédo por
prejuizo excedente, nos termos do paragrafo unico do art. 416 do Cdédigo Civil.

7.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisao tem natureza
compensatéria, sendo um patamar minimo de perdas e danos previamente
estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco importando o
quanto foi executado da empreitada.

Na hipdtese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo de Selecéo,
inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e SENAI-SP, por prazo nao superior a 05
(cinco) anos.
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8.4.
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9.1.

-SESI-

Podera o SESI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que, a
qualquer titulo, lhe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas sdo independentes, ndo excludentes e poderao ser aplicadas
cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a CONTRATADA
podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos processos de selegdes,
inclusive do direito de contratar do SESI-SP ou SENAI-SP, enquanto perdurarem qualquer
das seguintes situagdes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no Cronograma Fisico, para entrega da obra ou para
corregao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério (TRP); e

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e nao corrigido
10 (dez) dias apds a comunicagao da irregularidade.

Verificada uma das hipéteses da subclausula 8.1, a CONTRATADA sera notificada para
apresentacio de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se os motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes, a
CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participagcdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selegao, inclusive do direito de contratar com o
SESI-SP ou o0 SENAI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de qualquer
Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa, impossibilitando de
celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento, enquanto perdurarem os
efeitos da suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensdao, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitagao, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o SESI-SP tera
o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdao cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de aplicagcao das
penalidades cabiveis para a hipotese previstas na Clausula Sétima - Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagdo judicial e mediante simples aviso por
escrito, nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SESI-SP:

a) pela infragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperacgao judicial/extrajudicial, faléncia, dissolu¢cado ou liquidagdo da
CONTRATADA;
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9.4.

9.5.

9.6.

-SESI-

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do Cronograma
Fisico;

e) suspensao das obras por determinagao de autoridades competentes, por conta de ato
de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos eventuais
aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e danos que o SESI-SP venha a sofrer;

f) associagdo com outrem, fusao ou incorporacdo da CONTRATADA, ou ainda alteracao
de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a
execucgao deste contrato;

g) cessao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratacido dos servigos, sem prévia concordancia do SESI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou ndo atendimento das determinacdes da
FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SESI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspensao da execugao das obras pelo SESI-SP por prazo superior a 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbacado da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SESI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além de
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisao deste contrato por iniciativa do SESI-SP, este imitir-se-a imediatamente
na posse do canteiro, bem como de todos os servicos executados até entao, de todos os
materiais efetivamente aplicados na obra e das instalacbes provisérias de propriedade da
CONTRATADA. Podera o SESI-SP, a seu exclusivo critério, concluir os trabalhos objeto
deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer consulta a
CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execug¢ao dos servigos a partir do
recebimento da notificacdo de rescisdo contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipétese de rescisao, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra para
apuracao, através da elaboracao de inventario.

9.4.1. Para aplicagdo do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medicédo previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servigos efetivamente realizados e
aceitos pela fiscalizagdo. Os materiais ndo aplicados na obra deverao ser retirados
juntamente com a desmobilizagdo da obra, nos termos do presente contrato.

Em qualquer hipotese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica obrigada a
entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido especifica para a obra, expedida pela RFB, dos servigos
efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizagdo até o momento, se aplicavel

Apds a apuragao e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos de
eventuais multas aplicadas, o SESI-SP promovera a liberagdo da caugao, eventual retencao,
e liberara a CONTRATADA de outras garantias que nao as inerentes aos servicos
executados.
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10.1.
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9.6.1. Em nenhuma hipétese de rescisao contratual sera liberada qualquer tipo de caugao,
retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer natureza, por parte
da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizagdo da obra, a partir da
declaracao de rescisdo do contrato pelo SESI-SP, retirando seu pessoal e equipamentos,
bem como materiais de sua propriedade ainda ndo aplicados na obra, mas néo as
instalagbes provisorias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham sido pagos,
ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SESI-SP.

Fica assegurado ao SESI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servigos objeto deste
contrato, bem como de solicitar a execugao de servigos extras, como previsto na subclausula
3.4 e suas subclausulas.

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificacbes do
Chamamento Publico n° , Observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instru¢des vigentes do SESI-SP, sendo certo que a presenca do SESI-SP
na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execuc¢ao das obras ou servigos, obrigada a:
10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

10.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores
iddneos e tradicionais, m&o-de-obra e equipamentos necessarios ao total
cumprimento de suas obrigagdes.

10.2.3. Observar fielmente a pratica da boa construcdo, em perfeito atendimento as
especificagdes, normas e demais instru¢cdes dadas pelo SESI-SP, de acordo com os
requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

10.2.4. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

10.2.5. Fornecer todos o0s equipamentos, ferramentas, transportes e servicos
complementares a execugao das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverdo ser adequados, seguros e estar em boas condi¢cdes para a
realizagao dos trabalhos, bem como a localizagado dos barracdes, que deverao ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

10.2.6. Refazer, as suas expensas, qualquer servico que n&o seja aceito pela
FISCALIZACAO do SESI-SP.
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10.2.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinagoes
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis e
portarias referentes a Higiene e Seguranca do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer transgressao
sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome, bem como a
seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

10.2.8. Realizar as suas expensas, quaisquer servigos, inclusive de topografia que se fagam
necessarios para a devida execugao das obras, bem como realizar todos os ensaios
e testes exigidos pelas especificagcbes e normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo
dos que o SESI-SP eventualmente resolva realizar.

10.2.9. Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SESI-SP com a desmontagem
e remocgao de todas as construgdes provisorias utilizadas no Canteiro de Obras,
urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto. Quaisquer sobras de
material e ou equipamentos de propriedade do SESI-SP deverao ser transportados
para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

10.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou érgdo competente, autorizagcao
para execugcdo de pequenas reformas sem alteracdo de area ou de uso, se
necessario, ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizagao
para execucado das obras, inclusive a execugcdo e aprovagdo de projetos, se
necessario.

10.2.11. Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no
Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento Publico,
quando aplicavel.

10.2.12. Ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicdo de
aprendiz, conforme disposi¢cbes legais aplicaveis.

10.2.13. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
pagos na ultima medi¢ao caso nao haja atraso na conclusao da obra.

10.2.14. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 7.4 e 7.5.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proprios
empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SESI-SP, em decorréncia da execugédo de servicos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o SESI-SP pelo ressarcimento ou indenizagao devidos; sera,
também, responsavel por qualquer dano ou destruicao da obra em construgao, direta ou
indiretamente, causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

10.3.1. Na hipoétese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra o SESI-SP, a
CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o
SESI-SP de qualquer arguicdo na espécie. Se ndo lograr a exclusdo, de plano, do
que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas despesas
desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SESI-SP, fornecera caugdo como
garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséo.
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10.8.

10.9.

-SESI-

Fica igualmente a CONTRATADA como unica empregadora, responsavel pelos encargos
securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a
incidir sobre o custo da mé&o de obra resultantes da execugao do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SESI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estara suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SESI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato, e
juntando coépia da respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro
de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, expedidos,
respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus respectivos
periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgamentaria.

10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro
especializado de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das atividades
de planejamento, monitoramento e controle de obras e devera estar disponivel tantas
vezes quantas necessarias para suas atualizagoes

10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificagbes e
atribuicoes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do
Chamamento Publico.

A CONTRATADA se obriga aretirar do local dos servigos imediatamente apds o recebimento
da comunicacao do SESI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local for considerada
inconveniente a critério exclusivo do SESI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos
legais sejam impostas ao SESI-SP, com relac&o a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de preco sob alegacao de falhas, omissbes
ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificagcdes, entendendo-se
previstos nos pregos unitarios constantes da proposta, o custo dos servicos e das
modificagdes que forem imprescindiveis a execucgao.

10.10. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que decorram de

modificagbes das normas e especificagdes, ou outros servicos complementares solicitados
pelo SESI-SP, mediante solicitagdo escrita, observando-se para a sua execugao, 0s pregos
unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SESI-SP a analise e aprovacao
desses precos. Nao constando esses pregos unitarios na proposta, serdo apresentadas pela
CONTRATADA novas composigdes de precos unitarios para analise e aprovagao por parte
do SESI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.4. e 3.5 deste contrato.

10.11. Nao sera admitida em hipotese alguma a presenca de funcionarios, préprios ou de terceiros

na obra, que ndo estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de identificagao, ou
de menores de idade, de conformidade com a lei.

10.12. E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e conservacao

da area das obras de forma a manté-la livre da ocupacdo de pessoal ou material por
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10.21.

10.22.
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terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funcionarios e seus pertences das
obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SESI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo, na obra, dos seus servicos, com
outros diversos, contratados pelo SESI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto ao
INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a possibilitar o
licenciamento da construgdo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o Certificado de
Quitagéo e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, relativos a presente obra, sob pena do SESI-SP reter todas as importancias devidas
até a apresentacéo dos aludidos certificados, sem prejuizo de outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecao Individual - EPIs,
Uniforme e Identificacdo Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislagdo sobre Seguranca e Higiene do Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas
a titulo de indenizagdes no admbito civil e trabalhista, na hipétese dos seus empregados
deixarem de cumprir a normas de higiene e seguranga do trabalho, inclusive o uso de EPIs.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SESI-SP, a cada 03 (trés) meses, ficha
de entrega dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) aos seus funcionarios,
devidamente assinada.

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar copia do
certificado dos treinamentos de segurancga do trabalho realizados, exemplo: NR-10,
NR-35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionario alocado na obra.

Providenciar a obtencao junto aos érgdos competentes de todas as licengas necessarias a
execugao dos servigos objeto deste contrato.

Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de mé&o-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugao dos servicos dentro dos prazos
previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e segurancga, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranca do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligacbes de agua, luz e forga para a execug¢ao dos
servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagdes necessarias a execucao dos servigos, sendo
vedada a construcado de dormitério para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servicos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.
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Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com informagoes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranca e qualidade da obra,
inclusive toda a documentacao legal Federal, Estadual e Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamacoes, ordens, resolugdes ou entendimentos entre
a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SESI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificacbes, avisos ou
interpelagdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SESI-SP, sem prejuizo das comunicag¢des que devam ser feitas as
autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢do de multa de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa
infragéo.

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizacao

O SESI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer
toda e qualquer acéo para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos os
locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

11.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar irregularidades e
vicios na obra, na aplicagcao dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos mesmos, ou
ainda, que os servicos estejam em desacordo com o projeto e especificagbes
aprovados pelo SESI-SP, ficando, nesses casos, a CONTRATADA, obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos referentes as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, ocultas ou aparentes, resultantes da ma execugao ou ma qualidade dos
materiais € mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de multa.

11.1.2. Solicitar, apés inspec¢ao, a imediata remocgao do canteiro de obras de todo e qualquer
material que nado atenda as especificacbes do projeto e/ou Normas Técnicas
aplicaveis.

11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizagcao de testes e/ou
ensaios complementares de verificacdo de materiais e servigos. Caso estes ensaios
ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servigos, suas despesas serao
debitadas a CONTRATADA, independentemente das demoligbes, reconstrugcdes ou
reforcos que se fizerem necessarios.

11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo comprovado
de for¢ca maior, aceitos pela legislacdo em vigor, desde que tomadas as providéncias
para o aumento da producao diaria, a fim de que, nas etapas subsequentes, seja
recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificagdes que entender necessarias, respeitados
os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e especificacbes.

20
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11.1.6. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SESI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
n&o excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuagéo da FISCALIZACAO e
acompanhamento da obra pelo SESI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras - Ocorréncias”,
onde serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagbes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser vistado a cada anotagéo feita, pelos
representantes do SESI-SP e da CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisério (TRP).

Em casos de obras e servigos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas, podera
ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério Parcial (TRPP).

O recebimento provisorio sera feito mediante solicitagdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a conclusdo e o recebimento pela FISCALIZACAO-do SESI-SP, de
todos os servigos objeto deste contrato. Na ocasido serao anotados os servigos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas corre¢cdes deverdao ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicagdo das multas cabiveis, previstas
neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado em até 30
(trinta) corridos dias apdés o recebimento provisério, desde que atendidas todas as
reclamacdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente a
defeitos ou imperfeigdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e/ou
servicos executados, e desde que solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na constru¢ao, bem como a apresentagcédo dos Projetos "As Built”, de
acordo com a subclausula 3.9.2.

Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das Obrigagdes Contratuais (TEOC),
apos a apresentacao dos seguintes documentos:

12.5.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

12.5.2. Habite-se, se aplicavel.

12.5.3. Baixa da Licencga de Reforma, se aplicavel.

12.5.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.

12.5.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.
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12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

-SESI-

O recebimento provisério ou definitivo, bem como a emissao do TEOC, ndo exclui a
responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita
execugao do contrato.

12.6.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cdédigo Civil serd contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TEOC.

Apos a emissao do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitagcido em termo préprio,
conforme Instrumento de Quitagao e Devolugido de Caucéo assinado pelas partes, devendo
ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da execugao contratual,
de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta - Das Caucbes e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serao permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade solidaria da
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SESI-SP antes da
subcontratagao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideragdes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele decorrentes,
inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP pela ART, RRT e
TRT, respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA, que efetuara seu pagamento
na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a apresentar comprovante do
atendimento destas obrigagdes.

O SESI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execugao, no mesmo local, de
servicos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

Os servigos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SESI-SP, a medida
que forem sendo executados.

O SESI-SP nao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

Se assim |he convier, o SESI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em
€xecucao.

Nao sera permitido 8 CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

O SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas
que forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SESI-SP, correndo as
despesas por conta da CONTRATADA.
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14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.
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O SESI-SP podera suspender tanto a execug¢ao das obras como o pagamento de etapas de
servigo por falta ou inadequacao dos ensaios ou testes exigidos.

O SESI-SP exigira o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicacdo das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execugéo dos servigos ora contratados,
rejeitando qualquer servico executado ou material fornecido pela CONTRATADA que nao
corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposigboes Gerais

As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupcao
Brasileira (Lei n° 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,
anticorrupgdo, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SESI-SP.

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SESI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato, o
mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou qualquer
outra verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SESI-SP qualquer importancia de responsabilidade
da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SESI-SP o valor por estes despendidos,
acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SESI-SP nédo sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou por
esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forca
maior que impeca a continuidade da execugao do contrato, tais como calamidades publicas,
estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulacdo de pessoas por
medida de seguranga publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar social,
declarado/s ou ndo por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizagcao Mundial da
Saude ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensao do presente
instrumento, e se for 0 caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu
regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes,
seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes e ndo como novacao, que nao se presumira em nenhuma hipotese,
configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecédo de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Proteg¢do de Dados (“LGPD”) n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirdo suas respectivas atualizagdes e atenderédo os padrdes aplicaveis em seu
segmento em relacdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados
pessoais disponibilizados pelo SESI-SP a CONTRATADA, quanto com relacdo aos dados
disponibilizados pela CONTRATADA ao SESI-SP, pelo que se segue:
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d)

f)

s))

h)

possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagbes necessarios exigidos pela
LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento
dos dados pessoais para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais e/ou legais;

nao conservarao dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato e
Seus anexos;

informarao e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condigbes desse
Contrato, inclusive na hipotese de os titulares de dados terem acesso direto a qualquer
sistema (on-line ou ndo) para preenchimento de informagdes que possam conter os
dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, e
mantendo um controle rigoroso sobre o acesso aos dados pessoais;

nao fornecerdo ou compartilhardo, em qualquer hipotese, dados pessoais sensiveis de
seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros, salvo se expressamente
solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do Contrato justifique o recebimento de
tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de atendimento de legislacédo
aplicavel;

informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranga, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que
tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitagdo da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e atualizados;

excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante
solicitacdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento, salvo
conforme determinado por lei ou ordem judicial;

implementarao medidas de seguranca substancialmente, quando for o caso, de acordo
com os padrées aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranca,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

colaborarao com a outra PARTE, mediante solicitagdo desta, no cumprimento das
obrigagdes de responder a solicitagdes e reivindicagbes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
copias destes, exceto se obrigada a manter copia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a outra,
poderao ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds o término do presente
instrumento, com sua posterior eliminagdo, sendo autorizada sua conservagao nas
hipéteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n°® 13.709, de
14 de agosto de 2018).
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I) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposicdes legais aplicaveis em matéria de
protecao de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo
se expressamente autorizado pelo titular, por for¢ca de lei ou determinacéo judicial;

m) as PARTES né&o poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas podem as PARTES
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

n) as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, n&o
sdo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecao de Dados (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o caso
do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todo
e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de agosto de 2018
— Lei de Protegcdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos,
subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a
ela vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sétima - Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
€(sao) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuragao, constantes de seu cadastro junto ao
SESI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacao desta informacao, sem prejuizo de serem
aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisao e apuragéo de perdas
e danos, sujeitara todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagéao
criminal relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do Codigo Penal).

18.1.

18.2.

18.3.

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletrénica

Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cadigo Civil, em formato eletrénico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletrénicos, nos termos do art. 10, da Medida
Proviséria n°® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2”), declarando, desde ja, plena
anuéncia com a aposicao das assinaturas eletrbnicas neste Contrato na plataforma a ser
definida pelas Partes.

Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem, autorizam,
aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovagdo da autoria de suas
respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos da MP 2.220-2, de
24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera suficiente para comprovar a
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos,
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bem como a respectiva vinculagdo das Partes as suas disposi¢des, nos termos do artigos
441 e 784, lll, do Cdodigo de Processo Civil.
Clausula Décima Nona - Do Foro

O Foro para qualquer postulacdo decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so efeito, na
presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sdo Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA

Representante Legal

Nome:
Cargo:
CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:

CPF: CPF:
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ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreenséo e precisido da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o SESI-
SP e , do qual este Anexo faz parte integrante e inseparavel, as expressdes abaixo terdo os
seguintes significados quando utilizadas no Contrato, tanto no singular quanto no plural:

10.

11.

Aprovacao Governamental: Qualquer autorizagao, consentimento, aprovacao, licenca, portaria,
alvara, decreto, resolucao, declaragéo ou regulamento de qualquer Autoridade Governamental
relacionado ao cumprimento deste Contrato.

Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua conclusao, sendo
responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das equipes de
trabalho, seguranga da execugao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do profissional
pela obra. A ART deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
como seus respectivos ministérios, secretarias, reparti¢cdes, subdivisdes politicas, organismos,
6rgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer entidade privada ou
governamental similar, que desempenhe funcbes legislativas, executivas, regulatérias,
administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerga qualquer forma de jurisdicdo ou
controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer operagcéo ou avenga
ora prevista, incluindo, mas nao se limitando, as entidades que as sucederem com a mesma
finalidade.

AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia de
que a edificagdo segue as regulamentagdes de seguranga contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os custos
unitarios para remunerar administragao central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e lucro
da empresa. A soma de prec¢os unitarios com o BDI resulta no prego global.

Certidao de Quitagdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao 6rgao
responsavel e apresentar ao SESI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que
armazena informacdes das obras de construcgao civil, identificando o local, as caracteristicas
da obra, e permite o recolhimento das contribuigdes previdenciarias. O documento devera estar
alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é necessario para que vocé possa
solicitar a CND — Certidao Negativa de Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificacdo de cada insumo utilizado numa composigao
para a realizagao de uma unidade do referido servigo.

Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir € monitorar
a execugao do projeto de modo que seja possivel tomar agdes corretivas quando necessario.
O controle e monitoramento deve ser executado através da emissao de relatérios gerenciais
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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mensais com a atualizagdo das informacdes sobre o andamento da obra sob os aspectos
técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o relatorio gerencial mensal,
que, devera trazer subsidios para a analise de problemas especificos ocorridos na execugao
de obra, apresentar solugdes alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no
prazo e/ou custo.

CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre a
receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composicao de Preco Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra, equipamentos
€ Servigcos necessarios para a execugdo de um servico. A composi¢cdo da origem ao custo
unitario ou prego unitario.

Cronograma de Projetos: Definicdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de obra
em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos principais
itens de materiais, contratagcdes de servigos (subcontratagdes) e locagdo de equipamentos,
deve reportar como as aquisi¢oes serao integradas nas etapas da obra e partes interessadas
envolvidas nas aquisicoes.

Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual é
referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que integram o
Chamamento Publico, trata-se também da definicido das estimativas de duragdes e recursos
das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A elaboracido da EAP devera
visar a decomposicado do trabalho do projeto em componentes menores € mais facilmente
gerenciaveis, fornecendo uma visao estruturada do que deve ser entregue.

CTR ou MTR (certificado ou movimentagao de transporte de residuo). € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo,
desde sua geracgao até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizagdo dos servigos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificagdo da porcentagem correspondente a cada servigo.

Curva S de Avanco Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderagao pelo custo
das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverao ser referenciados pela planilha
orcamentaria.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estdo diretamente envolvidos com a producéo dos
servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,
despesas financeiras e tributarias.

DCTFWeb: Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de Outras
Entidades e Fundos.

Declaragdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Obra: declaragdo onde a empresa

informa para cada obra a opg¢ao pela desoneragédo da folha de pagamento. A empresa nao
podera alterar esta opg¢ao durante a execugao da obra.
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Declaragdo de Desoneracao da Folha de Pagamento - Servigos de Engenharia: declaragéo
onde a empresa informa para cada servigo de engenharia a op¢ao pela desoneragao da folha
de pagamento.

Declaracado do Simples Nacional: declaragdo onde a empresa informa seu enquadramento no
regime do simples nacional.

Desmobilizacdo da Obra: A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagao, EPI, transporte,
ferramentas etc.) e despesas com administracado local da obra, ndo cabendo essa despesa
administrativa na ocasido de rescisao contratual com a desmobilizac&do da obra.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estao abertos na cidade sede do SESI-SP,
de acordo com a sua qualificagdo no preambulo deste Contrato, conforme determinado pelo
Banco Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é que,
ao final da construgao, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu durante o
periodo de execucao da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em conformidade
com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula, apdlice seguro,
licencas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sdo custos indiretos envolvidos com a contratacdo de méo de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislagao trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Sera obrigatério a sua atuacao
durante a execugdo do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos pregos
propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas encargos
sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagdo profissional do
engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de Inicio de Servi¢o)
para o inicio da execucao da obra, apresentando as comprovagdes de experiéncia e vinculo
com a CONTRATADA, conforme previsdo no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenga permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das equipes
de trabalho, seguranga da execugao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

Etapa Concluida: sdo servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para
cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SESI-SP.
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Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs): € o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de Protegao
Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restrigdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a execucgao
de um servico ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato (projeto,
material, servigo, equipamento). O monitoramento das restricdes devera ser efetuado através
dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricbes de curto prazo) a
serem enviados ao SESI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imovel possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos requisitos
de seguranca, habitabilidade e infraestrutura.

Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de mao de obra em conformidade com o
planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante andamento de
obra, bem como os ajustes necessarios referentes a reprogramacao do saldo de servigos.

Informacgdo Confidencial: Qualquer informagéo de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins
deste Contrato que nao seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

. Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servicos e seus quantitativos

que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos, e aceitos pelo
SESI-SP. Os servigos executados e recusados pelo SESI-SP nao contabilizardo o inventario.

Obras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervencbes sao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissdo do TRP,
TRD e/ou TEOC.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SESI-SP que autoriza o inicio
da execugao dos servicos. A OIS deve conter informacbes sobre o objeto do contrato, as
condi¢des de execugao dos servigos e 0s prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participacdo em acgdes ou direitos as distribuicdes por
conta do patriménio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administracdo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Orgamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores necessarios
para a execucao da obra e/ou servico. A Planilha Orcamentaria da origem ao prec¢o da
proposta.

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e formaliza as
praticas que o SESI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento, monitoramento e
controle das obras sera executado envolvendo o cronograma fisico junto com seus planos
auxiliares (planos de gestao: escopo, prazos, suprimentos, efetivo, documentos, organizacional
etc.), constituindo-se no documento guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto.
O Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o
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critério de qualidade das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos fisico,
financeiro e administrativo.

PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servicos de planejamento,
monitoramento e controle da obra a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as
prescrigcdes e recomendacgdes de boas praticas do guia PMBOK, entre outras a serem indicadas
especificamente para cada servico, a critério exclusivo do SESI-SP.

Projeto “As Built: E o projeto atualizado apés a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteragbes e ajustes realizados durante a execugao. O projeto “As Built” € importante para fins
de documentacado e manutengao da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administragdo que propde a transparéncia e incentivo
ao compartilhamento de informagdes entre os colaboradores envolvidos no projeto, desde
metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratacdo e Alienacdo do SESI-SP: estabelece normas gerais
sobre o processo de selecio para contratagcdes de bens, servigos, obras e alienagoes.

Recibo de Quitagao: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da emissao
do documento fiscal do local da prestacao de servigos. A empresa podera incluir observagao
da validade deste recibo mediante crédito em conta.

Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protegcdo que
funciona durante a execugdo de obras na construgdo civil. Esse tipo de seguro garante o
pagamento de indenizagao por prejuizos resultantes de acidentes.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um trabalho
concedido ao empreiteiro principal.

TEOC - Termo de Encerramento das Obrigagdes Contratuais: E o documento emitido pelo
SESI-SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a documentacgéo legal da
obra.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteragbes do
Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢cdes do Contrato.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteragao da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servigos de engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apds a conclusdo de todos os servigos de
manutencao e correcao de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicbes parafiscais, arrecadacbes, retengdes,

langamentos fiscais, dedugdes e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigagdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a ser
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criados, incluindo, mas ndo se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e outros,
relacionados a este Contrato e previstos na legislacao aplicavel.

60. TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta o
recebimento provisério da obra. O TRP é emitido apdés a conclusao da obra, mas antes da
conclusao de todos os servigcos de manutencao e correcao de defeitos.

61. TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execugao da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informacbdes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

62. Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposicoes do Contrato e/ou, sobre ele,
da Legislagao Aplicavel, inclusive quanto as obrigacbes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apés o término da vigéncia do contrato celebrado.
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